

| OBIETTIVO                                                                 | DIRIGENTE | AGGIORNAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione del Servizio adozioni in modalità associata                      | Re Ferrè  | Variazione della pesatura da 25% a 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attuazione programmazione del Piano di Zona                               | Re Ferrè  | <p>Fase II: Raccolta e valutazione adesioni: slittamento inizio dal 01/03/2025 al 15/09/2025 - slittamento fine dal 30/04/2025 al 15/10/2025;</p> <p>Fase III - Costituzione formale Tavolo: slittamento inizio dal 01/05/2025 al 15/10/2025 - slittamento fine dal 30/05/2025 al 31/10/2025;</p> <p>Fase IV: Convocazione sedute (almeno 2): slittamento inizio dal 01/06/2025 al 01/11/2025;</p> <p>Fase V: Individuazione temi di coprogettazione e cogestione: slittamento inizio dal 01/06/2025 al 01/11/2025.</p> <p>Variazione della pesatura da 25% a 30%.</p> |
| Attuazione servizi per disabili e valorizzazione immobile Via San Giorgio | Re Ferrè  | <p>Fase III – Convocazione tavoli di Coprogettazione: slittamento fine dal 30/06/2025 al 31/12/2025;</p> <p>Eliminazione fase IV (Sottoscrizione convenzione);</p> <p>Variazione della pesatura da 35% a 40%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semplificazione dei processi per l'evasione di pratiche ai cittadini                                       | Simone Cappellano | <p>Eliminazione interoperabilità con ufficio di Stato Civile.</p> <p>Variazione della pesatura da 25% a 10%.</p>                                                                                                                                               |
| Adeguamento ordinamento dell'Ente ai contenuti del nuovo CCNL 16/07/2024 per le parti inerenti i dirigenti | Simone Cappellano | <p>Fase II "Stesura bozza CDI" slittamento fine dal 31/03/2025 al 31/10/2025;</p> <p>Fase III "Trattativa sindacale" slittamento fine dal 30/04/2025 al 31/12/2025;</p> <p>Fase IV "Approvazione contratto" slittamento fine dal 30/06/2025 al 31/12/2025.</p> |