

OPERE di: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO DEL COMUNE DI GALLARATE - CIG 8569389383

OPERATORE: SICILVILLE srl con sede in Randazzo (CT) – Contrada Statella snc - CF/P.IVA *"Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"*

ATTO AFFIDAMENTO: Determinazione Dirigenziale n. 480 del 29/09/2020 e contratto sottoscritto tra le parti in data 11/02/2021, con Rep n. 20159

RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI: Determinazione Dirigenziale n. 578 del 26/09/2023 e contratto sottoscritto tra le parti in data 21/03/2024

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI: Determinazione Dirigenziale n. 940 del 24/12/2025, ai sensi dell'art. 120 comma 9

IMPORTO contrattuale: Euro 1.103.619,90 oltre IVA - Ribasso offerto 25,34%

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 120 comma 1 lett b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023)

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **QUINDICI** del mese di **LUGLIO** in Gallarate,

PREMESSO:

Che nel corso dello svolgimento delle prestazioni richiamate in oggetto, si rende necessario l'esecuzione di interventi sul patrimonio vegetale comunale, che a causa delle condizioni meteorologiche degli ultimi anni, caratterizzate da intense piovosità, periodi con alta temperatura e momenti caratterizzati da allerte meteorologiche per condizioni di forte vento, ha comportato la necessità di esecuzione di un numero maggiore di interventi sia di carattere emergenziale (taglio di essenze a seguito di danneggiamento per forte vento, rimozione di alberature cadute e pericolose sia per la viabilità che per gli immobili, aumento degli sfalci rispetto a quelli da capitolato, derivante in parte da necessità richieste da parte degli Istituti scolastici a seguito di un maggior e prolungato utilizzo delle aree esterne, oltre all'acquisizione in carico all'Ente di parcheggi ed aree le cui convenzioni da parte dei soggetti privati risultano scadute e pertanto sono ritornate in carico all'Amministrazione, rescissione delle sponsorizzazioni delle rotatorie e di altre aree isolate a seguito della rinuncia da parte degli operatori);

Si rende necessario garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione del verde in ragione della predisposizione da parte degli uffici dell'Ente della nuova procedura di gara, contingentando le situazioni e il numero di tagli in ragione della disponibilità economica e di eventuali misure di pronto intervento che possono verificarsi anche in sostituzione di operatività prima gestite dalla Protezione Civile ed attualmente passate in carico all'Ente nelle more della ricostituzione del gruppo operativo;

che le prestazioni sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere per lavorazioni e modalità esecutive in quanto finalizzate a garantire il mantenimento in essere del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano, in condizioni di riduzione ed ottimizzazione degli interventi, fino all'individuazione di un nuovo operatore tramite procedura pubblica;

che la spesa per l'esecuzione di ulteriori interventi è quantificabile in €. 220.503,26 oltre iva per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva pari ad €. 269.013,98 compreso IVA;

che sulla base di valutazioni tecniche (medesimo operatore presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in

materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 1) lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 del 31/03/2023;

che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria nei capitoli di disponibilità dell'Ente e finanziato con fondi propri sui Capitoli 38535/0 "Manutenzione Verde", 68549/0 "Manutenzione Straordinaria Verde" e 29770/0 "Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi";

TUTTO CIO' PREMESSO

La ditta SICILVILLE Srl (cod. fisc. e P. IVA "Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"), nella qualità dell'Amministratore e socio unico del sig. Vincenzo Russo, previa visione del presente documento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'operatore accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le prestazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni delle Determinazioni n. 480 del 29/09/2020, n. 578 del 26/09/2023 e n. 940 del 24/12/2025 (modifica contrattuale in applicazione all'art. 120 c.9), del contratto sottoscritto tra le parti in data 11/02/2021, con Rep n. 20159 e del successivo rinnovo dell'affidamento sottoscritto in data 21/03/2024, per un ulteriore importo a misura quantificato in €. 220.503,26 oltre IVA, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del disciplinare d'incarico di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "per relationem".

Art. 2

Le prestazioni oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 3

Le prestazioni relativi al presente atto di sottomissione comportano un ulteriore aumento di spesa complessivo di netti € 220.503,26 oltre IVA rispetto all'importo del rinnovo contrattuale ed alle modifiche precedentemente intercorse e autorizzate con Determinazione Dirigenziale n. 940 del 24/12/2025 (art. 120 c. 9), pari ad un incremento percentuale complessivo del 33,17%, inferiore al 50% dell'importo contrattuale iniziale anche in caso di più modifiche, a condizione che tali modifiche non eludano l'applicazione del codice.

	A) - AGGIUDICAZIONE	B) - ART. 120 c. 9	C) - ART. 120 c. 1 e 2	% (a+b)/c		art. 120 c.1-2
SERVIZIO	€ 1.103.619,90	€ 145.533,61	€ 220.503,26	33,17 %	<	50,00%
IVA	€ 242.796,38	€ 32.017,39	€ 48.510,72			
Sommano	€ 1.346.416,28	€ 177.551,00	€ 269.013,98			

	COMPLESSIVO
PRESTAZIONI A)+B)+C)	€ 1.469.656,77
IVA	€ 323.324,49
Impegno complessivo	€ 1.792.981,26

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto comma 9, non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di prestazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale della documentazione progettuale approvata.

Art. 5


Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori comprensivo delle nuove operatività, viene stabilito in 210 giorni (in relazione al periodo corretto per l'esecuzione delle operatività, fatte salve eventuali sospensioni e riprese) e comunque fino ad esaurimento dell'importo. La penale pecuniaria per ritardata esecuzione delle prestazioni resta stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) così come stabilito dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto delle prestazioni di € 1.469.656,77.

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nei limiti dell'art. 120 c. 1 lett b) e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

IL DIRETTORE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: *Geom. Luca Turrisi*



L'OPERATORE: SICILVILLE SRL

.....
 RUSSO VINCENZO
31.07.2026.19:09:50.....
GMT+02:00

Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Cristiano Tenti

X IL RUP 