



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

OPERE di: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2025 - CIG B8622B21BB

OPERATORE: VIGINI SIMONE s.r.l. con sede in MORNAGO (VA) – Via Gioacchino Rossini, 10 - CF/P.IVA "Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"

ATTO AFFIDAMENTO: Determinazione Dirigenziale n. 737 del 03/11/2025 e contratto sottoscritto tra le parti con prot. n. 87486 del 17/12/2025

IMPORTO contrattuale: Euro 145.589,74 oltre IVA - Ribasso offerto 1,90%

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023)

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** in Gallarate,

PREMESSO:

Che nel corso dello svolgimento dei lavori richiamati in oggetto, si riscontra la necessità di intervenire puntualmente con una serie di operatività volte a garantire la sicurezza viabile e alla percorribilità delle sedi stradali, in particolare alla chiusura di buche e cedimenti causati da abbassamenti del piano stradale, alla sostituzione di bocche di lupo in granito danneggiate a seguito di sosta non autorizzata da parte di furgoni e altri veicoli di peso elevato, impedendo il corretto e regolare funzionamento della rete di smaltimento comunale, ripristino di elementi connessi alla sicurezza stradale (isole salvagente, cordoli sormontabili) che risultano danneggiati a seguito di incidenti e/o atti vandalici, nonché ad interventi volti al ripristino delle livellette delle sedi stradali non asfaltate (denominate strade bianche) che a seguito dei passaggi dei veicoli dei residenti e degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti, a causa degli eventi meteorologici e della crescita vegetazionale ai bordi, non garantiscono il deflusso delle acque creando fenomeni di ristagno delle acque piovane e degrado del materiale arido posto a formazione del manto stradale.

Tale situazione oltre a generare una situazione visiva di degrado, comporta situazioni di pericolo per i soggetti che percorrono le sedi stradali cittadine, i marciapiedi e gli attraversamenti perdonali, contribuendo ad incrementare eventuali richieste di danni all'Ente per la mancata manutenzione.

Rilevato che le prestazioni sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere per lavorazioni, materiali da impiegare e modalità esecutive in quanto finalizzate a garantire il miglioramento delle sedi stradali e relativi elementi di coronamento delle stesse o dei marciapiedi;

Che la spesa per l'esecuzione di ulteriori interventi è quantificabile in un importo netto di €. 28.900,00 comprensivo di costo manodopera e oneri sicurezza oltre iva per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva pari ad €. 35.258,00 da compreso IVA;

che sulla base di valutazioni tecniche (medesimo operatore presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 del 31/03/2023;

Comune di Gallarate

Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)

www.comune.gallarate.va.it

protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

C.F./P.Iva 00560180127

che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria nei capitoli di disponibilità dell'Ente e finanziato con fondi propri sul Capitolo 29770/0 *Manutenzione Ordinaria Strade e Marciapiedi*;

TUTTO CIO' PREMESSO

La ditta VIGINI SIMONE s.r.l. con sede in MORNAGO (VA) – Via Gioacchino Rossini, 10 - CF/P.IVA *"Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"*, nella qualità del Legale rappresentante sig. VIGINI Simone, previa visione del presente documento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'operatore accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le prestazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni delle Determinazioni n. 737 del 03/11/2025 e del contratto sottoscritto tra le parti con prot. n. 87486 in data 17/12/2025, per l'ulteriore importo netto a misura di €. 28.900,00 oltre IVA, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del disciplinare d'incarico di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *"per relationem"*.

Art. 2

Le prestazioni oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3

Le prestazioni relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 28.900,00 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 19,85 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	A) - AGGIUDICAZIONE	B) – OPERE MIGLIORATIVE	%	art. 120 c.9
LAVORI+MdO+OS	€. 145.589,74	€. 28.900,00	19,85 %	< 20,00%
Di cui MdO	€. 42.537,00	€. 8.443,72		
Di cui OS	€. 3.796,00	€. 735,52		
IVA	€. 32.029,74	€. 6.358,00		
Sommano	€. 177.619,48	€. 35.258,00		



Città di GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

COMPLESSIVO	
LAVORI A)+B)	€. 174.489,74
Di cui MdO	€. 50.980,72
Di cui OS	€. 4.531,52
IVA	
	€. 38.387,74
Impegno complessivo	€. 212.877,48

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni di cui all'art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto, non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di prestazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale della documentazione progettuale approvata.

Art. 5


Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori delle nuove operatività, viene stabilito in 75 giorni e comunque fino all'esaurimento dell'importo. La penale pecuniaria per ritardata esecuzione delle prestazioni resta stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) così come stabilito dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto delle prestazioni di € 174.489,74.

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e delle condizioni contenute all'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto, l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nel quinto dell'importo originario.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

LA DIREZIONE DEI LAVORI: *Geom. Alessandro Vernocchi – Arch. Adelio Bordigoni*


L'OPERATORE: VIGINI SIMONE s.r.l.
VIGINI SIMONE s.r.l.
CON CAPITALE UNICO
SEDE LEGALE: VIA G. ROSSINI, 10
21020 MORNAGO (VA) - TEL. 0331 904467
E-mail: info@viginisimone.it
PEC: viginisimone1@legalmail.it
C.F. e P.IVA 02300220023 - REA 308981

Visto **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
Geom. Alessandro Vernocchi

