



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 664 DEL 04/08/2026

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: GROW29 – “GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH” – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO – SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DI CAJELLO CASCINETTA IN VIA CURTATONE – LOTTI 1 E 2 – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE E AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI DI COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETTERA B), E COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023, ALL’ING. ALFREDO MARTEGANI – IMPORTO NETTO € 13.131,97 – CUP E31B21006030002 – CIG B4DF38D90E.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli articoli 107, comma 3, lettera b), 109, comma 1, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, l’articolo 120, comma 1, lettera b), e comma 2, in materia di modifiche dei contratti in corso di esecuzione;
 - l’articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, relativo al Responsabile Unico del Progetto;
 - l’articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) vigente;
 - il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di previsione e il Piano Esecutivo di Gestione vigenti;
 - lo Statuto del Comune di Gallarate e il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19 dicembre 2025, n. 49, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 7 gennaio 2026, n. 3, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 23 gennaio 2026, n. 16, avente ad oggetto l’approvazione del PIAO 2026-2028;
- la determinazione dirigenziale n. 37 del 21 gennaio 2025, con la quale sono stati affidati all’ing. Alfredo Martegani, con studio in Gallarate, Via Castelli n. 1, P. IVA 03454200126, i servizi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo, statico e in corso d’opera relativi ai lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico – scuola materna e scuola primaria di Cajello Cascinetta in Via Curtatone – lotti 1 e 2, per l’importo contrattuale netto di € 28.942,78;

- la lettera commerciale prot. n. 0021727 del 21 marzo 2025, con la quale è stato perfezionato il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Atto tecnico di analisi e modificazione contrattuale, predisposto dal RUP/DEC in data 29 luglio 2026, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la proposta di determinazione dirigenziale n. 3720 del 03/08/2026, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto e inserita nel flusso documentale dell'Ente ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Premesso che:

- l'appalto originario riguarda i servizi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo, statico e in corso d'opera dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico – scuola materna e scuola primaria di Cajello Cascinetta in Via Curtatone – lotti 1 e 2, nell'ambito del progetto GROW29, CUP E31B21006030002;
- nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di integrare il servizio con il collaudo tecnico-funzionale degli impianti meccanici, elettrici e speciali a servizio del complesso scolastico, prestazione non compresa nell'affidamento originario ma necessaria per la verifica funzionale e la regolare conclusione dell'intervento;
- il RUP/DEC ha pertanto predisposto l'Atto tecnico di analisi e modificazione contrattuale, nel quale sono descritte e valorizzate le prestazioni supplementari e sono esposte le ragioni tecniche, economiche e organizzative che rendono opportuno affidarle al medesimo professionista già incaricato del collaudo;
- le prestazioni supplementari riguardano il collaudo tecnico-funzionale degli impianti meccanici a fluido, classificati IA.02, e degli impianti elettrici e speciali, classificati IA.03.

Considerato che:

- le prestazioni supplementari sono necessarie per completare in modo unitario il servizio di collaudo dell'opera e risultano strettamente connesse alle attività già affidate all'ing. Alfredo Martegani;
- il cambiamento del contraente non risulta praticabile per ragioni tecniche ed economiche, in quanto determinerebbe duplicazioni delle attività conoscitive e documentali, discontinuità nelle verifiche, maggiori tempi e costi, nonché difficoltà di coordinamento e di attribuzione delle responsabilità nell'ambito del collaudo complessivo;
- ricorrono pertanto i presupposti dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento al contraente originario di servizi supplementari divenuti necessari e non inclusi nell'appalto iniziale;
- il compenso delle prestazioni supplementari, calcolato applicando il medesimo ribasso del 50,00% dell'affidamento originario, è pari a € 13.131,97, oltre contributo previdenziale INARCASSA 4% pari a € 525,28 e IVA 22% pari a € 3.004,60, per complessivi € 16.661,85;
- l'incremento netto di € 13.131,97, rispetto all'importo contrattuale originario di € 28.942,78, è contenuto entro il limite del 50% previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e non altera la natura generale del contratto;
- il professionista ha accettato l'esecuzione delle prestazioni supplementari agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario, come risultante dalla sottoscrizione dell'Atto tecnico allegato;
- per effetto della modifica contrattuale, il termine utile per l'ultimazione del servizio viene incrementato di 90 giorni;
- restano fermi il CUP E31B21006030002 e il CIG B4DF38D90E, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il professionista risulta in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione delle prestazioni, già verificati in occasione dell'affidamento originario, ferma restando la verifica della loro permanenza secondo la normativa vigente;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto che:

- la proposta di determinazione, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto e inserita nel flusso documentale dell'Ente, è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento rispetta il principio di segmentazione procedimentale previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina degli uffici e dei servizi.

Ritenuto:

- di approvare l'Atto tecnico di analisi e modificazione contrattuale relativo all'integrazione del servizio di collaudo tecnico-funzionale degli impianti del nuovo polo scolastico;
- di affidare le prestazioni supplementari all'ing. Alfredo Martegani ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), e comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- di assumere il relativo impegno di spesa complessivo di € 16.661,85, comprensivo di contributo previdenziale e IVA.

D E T E R M I N A

1. di fare propria, attribuendole efficacia esterna, la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Progetto, i cui contenuti istruttori, tecnici e motivazionali si intendono integralmente richiamati;
2. di approvare l'Atto tecnico di analisi e modificazione contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023", allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo all'integrazione del servizio di collaudo tecnico-funzionale degli impianti del nuovo polo scolastico – scuola materna e scuola primaria di Cajello Cascinetta in Via Curtatone – lotti 1 e 2;
3. di affidare all'ing. Alfredo Martegani, con studio in Gallarate, Via Castelli n. 1, P. IVA 03454200126, già affidatario del servizio originario, le prestazioni supplementari di collaudo tecnico-funzionale degli impianti meccanici, elettrici e speciali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;
4. di dare atto che l'importo netto della modifica contrattuale è pari a € 13.131,97, oltre INARCASSA 4% pari a € 525,28 e IVA 22% pari a € 3.004,60, per un importo complessivo di € 16.661,85;
5. di dare atto che, per effetto della modifica, l'importo contrattuale netto passa da € 28.942,78 a € 42.074,75, oltre oneri previdenziali e IVA, con un incremento contenuto entro il limite previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
6. di dare atto che le prestazioni supplementari saranno eseguite secondo quanto previsto dall'Atto tecnico allegato e dagli atti dell'affidamento originario, che restano confermati per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento;
7. di prorogare di 90 (novanta) giorni il termine utile per l'ultimazione del servizio, come previsto dall'art. 5 dell'Atto tecnico allegato;
8. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa complessivo di € 16.661,85, comprensivo di contributo previdenziale e IVA, con imputazione
1. al Bilancio di previsione 2026, P.E.G. capitolo 202, nell'ambito del quadro economico dell'intervento CUP E31B21006030002;
9. di dare atto che il CUP dell'intervento è E31B21006030002 e che il CIG dell'affidamento è B4DF38D90E;
10. di dare atto che l'affidatario resta soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione è l'Arch. Luca Picco, Responsabile del Servizio Progettazione, Manutenzioni e Patrimonio del Settore LL.PP.;
12. di demandare al Responsabile Unico del Progetto tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la formalizzazione della modifica contrattuale e le comunicazioni previste dalla normativa vigente;
13. di dare atto che il presente provvedimento costituisce approvazione della modifica contrattuale e autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Allegati:

1. Atto tecnico di analisi e modificazione contrattuale.
2. Stima economica prestazione professionale

CT/LP_GROW29 – ING. A. MARTEGANI – nuovo polo scolastico

Gallarate, 04/08/2026

Il Dirigente


TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO SEGRETERIA



ATTO INTERNO A CORREDO DELL'ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI, ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (art. 1, comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lettera a) del PTPC

OGGETTO: OGGETTO: GROW29 – "GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH" – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO – SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DI CAJELLO CASCINETTA IN VIA CURTATONE – LOTTI 1 E 2 – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE E AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI DI COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA B), E COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023, ALL'ING. ALFREDO MARTEGANI – IMPORTO NETTO € 13.131,97 – CUP E31B21006030002 – CIG B4DF38D90E.

All'esito dei riscontri effettuati in relazione alla pratica in oggetto, si dichiara:

- ☒ non sussiste
- ☐ sussiste

situazione di parentela o affinità entro il secondo grado fra i dipendenti di quest'Amministrazione comunale, che hanno preso parte nei termini con poteri decisori nei termini sottoindicati al procedimento/attività in oggetto, ed i titolari, soci, amministratori e dipendenti del contraente/destinatario/beneficiario che hanno agito in analogo modo

- ☐ Autorizzazione
- ☐ Concessione
- ☒ Contratto
- ☐ Vantaggio economico comunque denominato

I dati del contraente/destinatario/beneficiario sono stati desunti da atti comunque formati da pubbliche amministrazioni, da atti dotati di pubblica fede (es: statuti, atti costitutivi formati per notaio,), dalla sottoscrizione di atti con poteri decisori rivolti a quest'Amministrazione, o da altra fonte di conoscenza diretta.

I soggetti del Comune di Gallarate che hanno preso parte al procedimento/attività in oggetto **con poteri decisori finali** o di **proposta di decisione formalizzata** sono i seguenti:

1 Ing. Cristiano Tenti
(Dirigente di Settore)

2 Arch. Luca Picco
(Responsabile di Servizio)

3. Arch. Luca Picco
(Responsabile del procedimento)

Gallarate, 03/08/2026

Il Dirigente

Ing. Cristiano Tenti

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di
Gallarate

Settore LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio edilizia comunale e patrimonio



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 37 DEL 21/01/2025

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: GROW29 – “GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH” – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DI CAJELLO CASCINETTA DI VIA CURTATONE DI GALLARATE – LOTTI 1 E 2 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO E IN CORSO D'OPERA – ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. ALFREDO MARTEGANI PER L'IMPORTO NETTO DI €. 28.942,78- CUP E31B21006030002 - CIG B4DF38D90E. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI COLLAUDO FUNZIONALE

ATTO TECNICO di ANALISI E MODIFICAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 C1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 –

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **N. 37 DEL 21/01/2025**

LETTERA COMMERCIALE Prot. N° 0021727 del 21/03/2025

Ragione sociale Ing. ALFREDO MARTEGANI

partita IVA 03454200126

in Via Castelli, 1 GALLARATE (VA)

Quadro di aggiudicazione

BASE D'ASTA 57.885,55 EUR

Ribasso percentuale del 50,00 %

Importo contrattuale originario €. **28.942,78**

Richiamati:

- La DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 21/01/2025 e il contestuale avvio del servizio previa trasmissione della stessa mezzo mail;

Richiamati altresì:

- il Contratto COMUNE DI GALLARATE- SETT.LLPP – di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE suindicata;
- LETTERA COMMERCIALE Prot. N° 0021727 del 21/03/2025

l'anno 2026 il giorno 29 del mese di luglio il RUP/DEC arch. Luca Picco

Considerato che:

- risulta necessario dare corso urgentemente alle attività esecutive di cui all'appalto relativo alla *“Realizzazione di una nuova scuola di infanzia e primaria in via Curtatone di Gallarate (‘‘NUOVO POLO SCOLASTICO – SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DI CAJELLO CASCINETTA)’’ CUP E31B21006030002;*
- sulla base di valutazioni tecniche (medesimo progettista, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, conoscenza d'ambito e di iniziativa oggetto di finanziamento), si ritiene indispensabile procedere all'affidamento diretto delle prestazioni integrative sopra descritte e di seguito riportate, avvalendosi del medesimo soggetto progettista dell'appalto originario, anche ai sensi dell' ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- la descrizione e la valorizzazione fornita per tali prestazioni supplementari risulta congrua economicamente e tecnicamente idonea ai valori di appalto;
- la fattispecie di modifica contrattuale, con le valutazioni sopra esposte, soddisfa i requisiti di cui ALL'ART. 120 C1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 –;
- la descrizione e la valorizzazione delle prestazioni supplementari oggetto del presente atto, ritenuta economicamente congrua ai valori di appalto, è contenuta negli elaborati presenti, allegati p.i. al presente atto sottoscritti dalle parti sottoriportati predisposti dal nucleo di funzioni tecniche:
 - atto tecnico di analisi e modifica contrattuale;
 - elaborato di stima economica prestazione con applicazione medesimo ribasso

per l'importo netto di € 13.131,97 oltre oneri previdenziali ed IVA;

- con la presente sottoscrizione in data odierna l'Ing. ALFREDO MARTEGANI, firmatario e collaudatore tecnico amministrativo e statico ha accettato l'esecuzione delle prestazioni supplementari sopradescritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni del dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti progettuali dell'appalto originario e per accettazione sottoscrive pertanto altresì la presente;
- l'affidatario è in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, accertati in sede di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale N. 199 DEL 23/03/2023

Ciò premesso :

- L'anno 2026 il giorno 02/03 in Gallarate tra i sottoscritti RUP Arch.Luca Picco DEC e l'ing.Alfredo Martegani, si redige e sottoscrive congiuntamente il presente schema di Atto di Sottomissione.
- in riferimento al servizio in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di modifica contrattuale da parte del RUP Arch.Luca Picco;

si conviene pertanto quanto segue:

ART. 1

L'Ing.Alfredo Martegani assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, l'integrazione al servizio professionale previsto dalla modifica contrattuale secondo le indicazioni contenute nel presente documento. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si intendono riconfermati con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo del servizio integrativo, di cui trattasi è riportato nel quadro dettagliato seguente:

1) Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 667'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.6811%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] € 7'838,64

2) Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 964'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.0399%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] € 14'047,98

TOTALE PRESTAZIONI € 21'886,62

3) Spese generali

Valore delle prestazioni: 21'886.62 €

Percentuale d'applicazione: 20,00%

22% x 21'886,62 € 4'377,32

TOTALE PRESTAZIONI CON SPESE € 26'263,94

sconto 50% -€ 13.131,97

totale offerta € 13.131,97

oltre a

INARCASSA 4% € 525,28

IVA 22% € 3'004,60

Sommano € 16'661,85

Ribasso applicato 50%

Compenso totale integrativo € 13.131,97 che costituisce Quadro di variante prestazionale (+ oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%):

- Si conferma la categoria prestazionale d'opera, e si integra quella riportata allegata al disciplinare d'appalto originario;

ART. 3

L'importo del presente atto risulta pari netti € 13.131,97 (tredicimilacentotrentuno/97)

ART. 4

L'Appaltatore integrerà su discrezione del RUP la cauzione definitiva, prevista nei termini di contratto.

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante **il tempo utile** per dare ultimata la prestazione, **viene integrato di gg.90**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Gallarate 29/07/2026

IL RUP/DEC (Dott. Arch. Luca Picco)

L'ing. Alfredo Martegani

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 664 DEL 04/08/2026

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	204/2024 Sub-Impegno 519/2026	202/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA CASCINETTA- CAJELLO INIZIATIVE DI INVESTIMENTO	PRESTAZ.SUPPLEM.COLLAUDO TECN./AMMIN. E STATICO E IN CORSO D'OPERA-SCUOLE DI VIA CURTATONE-VEDI DET.37/2025	COD.25123- ING.MARTEGANI ALFREDO	16.661,85

Note:

Gallarate, 13/08/2026

IL DIRIGENTE

CAPPELLANO SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)