

LAVORI di: MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2021
CIG: 8713867E84

IMPRESA: SUPER PAV di Cipolla Antonino & C. Snc con sede a Cardano al Campo (VA) in Via Cervino, 6 p.iva 02341620124

ATTO AFFIDAMENTO: DET. DIR. n. 302 del 10/06/2021

CONTRATTO: in data 16/09/2021, n. 11 prot. n. 62558

IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 128.150,00 di cui Euro 123.250,00 per lavori ed Euro 4.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto 15,00%

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **OTTOBRE** in Gallarate,

PREMESSO:

Che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità come meglio specificato nel seguito:

- che allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto in oggetto si manifesta l'esigenza di intervenire su alcuni marciapiedi e sedi stradali, in particolare per queste ultime, si rende necessario intervenire puntualmente su tratti gravemente danneggiati a livello di sottofondo portante, in quanto in previsione dell'avvicinarsi della stagione invernale, risulta fortemente difficoltoso ed economicamente svantaggioso provvedere ad interventi di mitigazione delle problematiche utilizzando conglomerato bituminoso invernale anche se steso dagli operai dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- che le opere sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere per lavorazioni e modalità realizzative in quanto finalizzate a garantire il ripristino della normale circolazione urbana e pedonale quantificabili in €. 24.000,00 per lavori e €. 1.000,00 per oneri sicurezza comprensivi di costi Covid-19 per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva di €. 25.000,00 oltre IVA;
- che sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di €. 30.500,00 iva compresa sul Cap. 29770;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Sig. *Antonino CIPOLLA* in qualità di legale rappresentante dell'Impresa **SUPER PAV** di Cipolla Antonino & C. snc con sede a Cardano al Campo (VA), aggiudicataria dei lavori, previa visione del presente documento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione di affidamento n. 302 del 10/06/2021 e del Contratto di Appalto del data 15/09/2021 N° 11 di prot. 62558, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 128.150,00 oltre IVA al netto del ribasso del 15,00%, di cui € 123.250,00 per lavori e € 4.900,00 per oneri di diretti e speciali non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "per relationem".

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 25.000,00 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 19,51% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	AGGIUDICAZIONE	INTEGRAZIONE	%	art. 106 c. 12
LAVORI	€ 123.250,00	€ 24.000,00		
ONERI SIC. OD+OS+COVID 19	€ 4.900,00	€ 1.000,00		
totale	€ 128.150,00	€ 25.000,00	19,51 %	< 20,00%
IVA	€ 28.193,00	€ 5.500,00		
Impegno complessivo	€ 156.343,00	€ 30.500,00		



Art. 4

Ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto commi 1 e 2 prezzi, non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di lavorazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale.

Art. 5

Per effetto delle lavorazioni richiamate in precedenza, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 180 (centottanta). La penale pecuniaria per ritardata esecuzione dei lavori resta stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) così come stabilito dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 153.150,00.

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'appalto comma 7, l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nel quinto dell'importo originario.


Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

I DIRETTORI DEI LAVORI:



Alberto Venti *Roberto Dorigoni*

L'APPALTATORE:



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



[Handwritten signature]