



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

LAVORI di: RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2023
CIG: 9542362E38 – CUP: E37H22003800004.

IMPRESA: SCAE Spa con sede in Via Alessandro Volta n. 6, Segrate (MI) 20054 p.iva 00857000152.

ATTO AFFIDAMENTO: Determina 758 in data 27/12/2022, ESECUTIVA.

CONTRATTO: redatto e stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 tramite l'uso di lettera commerciale prot. n. 27858 del 14/04/2023.

IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 56.765,67 di cui Euro 55.571,67 per lavori ed Euro 1.194,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto 5,50%.

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018)

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **19** del mese di **DICEMBRE** in Gallarate,

PREMESSO:

- che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di nuovi interventi di manutenzione degli impianti semaforici esistenti e al ripristino di quella danneggiata da sinistri.
- che le opere sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere quantificabili in €. 5.587,00 per lavori e €. 113,00 per oneri sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva di €. 5.700,00 oltre IVA;
- che sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di €. 6.954,00 iva compresa sul Cap. 29765;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Sig.ra ELENA LUCCHINI, nella qualità di Amministratrice delegata della Ditta SCAE Spa con sede a Segrate (MI) in Via Alessandro Volta n. 6, P.iva 00857000152, previa visione del presente documento,



DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

La Ditta accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione di affidamento n. 758 del 27/12/2022, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 56.765,67 oltre IVA al netto del ribasso del 5,500%, di cui € 55.571,67 per lavori e € 1.194,00 per oneri di diretti e speciali non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "per relationem".

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 11 del Foglio Patti e Condizioni.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 5.700,00 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 10,04% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	AGGIUDICAZIONE	INTEGRAZIONE	%	art. 106 c.12
LAVORI	€ 55.571,67	€ 5.587,00		
ONERI SICUREZ. DIRETTI	€ 594,00	€ 56,00		
ONERI SICUREZ. SPECIALI	€ 600,00	€ 57,00		
totale	€ 56.765,67	€ 5.700,00	10,04 %	< 20,00%
IVA	€ 12.488,45	€ 1.254,00		
Impegno complessivo	€ 69.254,12	€ 6.954,00		

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di lavorazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale.

Art. 5

Per effetto delle lavorazioni richiamate in precedenza, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 180 (centottanta). La penale pecuniaria per ritardata esecuzione dei lavori resta stabilita dall'art. 14 del Foglio Patti e Condizioni.



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nel quinto dell'importo originario.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

L'APPALTATORE:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

..... IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. e PATRIMONIO

Ing. Cristiano Tenti