



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO AMBIENTE

LAVORI di: Servizio di derattizzazione, disinfezione- durata biennale CIG 8624366BF5

IMPRESA: BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI srl con sede legale in Lainate (MI) in Via Donizetti, 5 C.F./P.IVA 12696740963.

ATTO AFFIDAMENTO/CONTRATTO: Determina Dirigenziale n.131 del 08/03/2021

TRASFERIMENTO RAMO D'AZIENDA: con D.D. n. 672 del 9/11/2023 è stato preso atto che la Bioteam sanificazioni ambientali di Binati Manuel è stata trasferita in BIOTEAM Sanificazioni Ambientali srl

IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 54.168,22 di cui Euro 52.293,22 per servizio ed Euro 1.875,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto 35,49%.

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018)

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **09** del mese di **FEBBRAIO** in Gallarate,

PREMESSO:

Che nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di introdurre alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità come meglio specificato nel seguito:

- che sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di €. 78.641,12 iva compresa sui Cap. 29770 (imp. 102 sub 1268) e 37450;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Sig.ra CORSINI KARINA ALEJANDRA (cod. fisc. CRSKNL71R52Z600W), nella qualità di legale rappresentante dell'impresa BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI srl con sede legale in Lainate (MI) in Via Donizetti, 5 C.F./P.IVA 12696740963, previa visione del presente documento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione di affidamento n. 131 del 08/03/2021, per l'importo complessivo del servizio di € 54.168,22 oltre IVA al netto del ribasso del 35,49%, di cui € 52.293,22 per servizio e € 1.875,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "per relationem".

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 11 del Foglio di Patti e Condizioni.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 10.291,71 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 18,99% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	AGGIUDICAZIONE	INTEGRAZIONE	%		art. 106 c.12
LAVORI	€ 52.293,22	€ 9.935,71			
ONERI SIC. OD	€ 1.875,00	€ 356,00			
totale	€ 54.168,22	€ 10.291,71	18,99 %	<	20,00%
IVA	€ 11.917,00	€ 2.264,18			
Impegno complessivo	€ 66.085,23	€ 12.555,89			

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente, non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di lavorazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale – Sub B della documentazione progettuale.

Art. 5

Per effetto delle lavorazioni richiamate in precedenza, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 365 (trecentosessantacinque). La penale pecuniaria per ritardata esecuzione dei lavori resta stabilita nella misura così come stabilito dall'art. 14 del Foglio di Patti e Condizioni.

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e ai sensi dell'art. 10 del Foglio di Patti e Condizioni, l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nel quinto dell'importo originario.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

L'APPALTATORE: BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.r.l.

*(sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Cristiano Tenti

*(sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*