



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 581 DEL 13/09/2024

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 9 DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36 - CIG: B04F2B537E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 120, comma 9 del D.Lgs 31/03/2023, n.36;
- l'art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della Legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'articolo 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/04/2022, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026, che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi individuali 2024 e il Piano della Performance organizzativa 2024-2026;
- l'atto dirigenziale 31/01/2024, n. 115 efficace ai sensi di legge con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.2 del Decreto medesimo, il Responsabile Unico di Progetto nella persona dell'Ing. Cristiano Tenti, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, presso codesto Comune;
- l'atto dirigenziale in data 31/01/2024, n.116, efficace ai sensi di legge con il quale è stati individuati, ai sensi dell'art. 15, e dell'allegato I.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, nonché in conformità all'art. 45 e relativi Allegati I.2 e I.10 a tale Decreto, i componenti del "Team" di progettazione, esecuzione e sorveglianza dei lavori in oggetto;

- la determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa predisposta dal RUP e dal Team di progettazione, individuati con gli atti sopra richiamati, all'avvio della procedura mediante affidamento diretto previo interpello di più operatori economici ai, sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) all'allegato I.1 del Codice) predeterminati dalla Stazione appaltante, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA spa di Regione Lombardia e all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori *de quibus* alla Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125 - con un ribasso percentuale del 5,500% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.142.560,68, di cui €. 119.259,77 per lavori, €. 20.094,88 per costi manodopera dichiarati dall'appaltatore ed €. 3.206,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il contratto di appalto stipulato in forma digitale tra le parti in data 27/05/2024, rubricato al numero di protocollo n. 37829 del 27/05/2024;
- il verbale di consegna delle opere in via d'urgenza, sottoscritto dalle parti in data 02/05/2024;
- l'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato " *Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale*", allegato parte integrante alla presente sub. A) alla presente determinazione;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 12.09.2024 recante il numero 4081, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255, si è proceduto all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa predisposta dal RUP e dal Team di progettazione, individuati con gli atti sopra richiamati, all'avvio della procedura mediante affidamento diretto previo interpello di più operatori economici ai, sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) all'allegato I.1 del Codice) predeterminati dalla Stazione appaltante, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA spa di Regione Lombardia e all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori *de quibus* alla Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125 - con un ribasso percentuale del 5,500% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.142.560,68, di cui €. 119.259,77 per lavori, €. 20.094,88 per costi manodopera dichiarati dall'appaltatore ed €. 3.206,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in forma digitale tra le parti in data 27/05/2024, rubricato al numero di protocollo n. 37829 del 27/05/2024;
- la Direzione dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere mediante il verbale in via d'urgenza sottoscritto dalle parti in data 02/05/2024;
- i lavori, dei quali è stato sottoscritto il relativo verbale di consegna, sono in corso di esecuzione;

Considerato che:

- allo scopo di fare fronte ad alcune contingenze, riscontrate durante l'esecuzione dell'appalto in oggetto, si è ravvisata la necessità di dare corso ad ulteriori interventi di manutenzione sulla rete delle acque meteoriche e tratti di sedi stradali, con interventi meglio evidenziato nell'atto tecnico di sottomissione;
- tali prestazioni supplementari, strettamente connesse all'appalto principale, resesi necessarie a seguito delle situazioni sopra riscontrate nel corso di esecuzione delle operatività in oggetto, sono quantificabili in netti €. 22.851,22 per lavori, €. 4.785,31

per costi della manodopera ed €. 736,47 per oneri sicurezza, per una spesa complessiva di €. 28.400,00 oltre IVA;

- sulla base di valutazioni tecniche (*medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza*), si ritiene di procedere all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, nell'ambito e nei limiti di valore economico previsti dall'art. 120, comma 9, D.lgs. 31/03/2023, n. 36, ai sensi del quale la *"la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario"*;
- la descrizione e la valorizzazione delle prestazioni supplementari oggetto del presente atto, ritenuta economicamente congrua ai valori di appalto, è contenuta nell'elaborato, allegato parte integrante alla presente determinazione, sub. A) e costituito dall'*"Atto di sottomissione e modifica contrattuale"*;
- la suindicata Ditta, affidataria delle opere in oggetto, ha accettato con comunicazione del 02/09/2024 l'esecuzione delle prestazioni supplementari sopradescritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti progettuali di appalto;
- l'Impresa sopraindicata è in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle ulteriori prestazioni richieste nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 accertati in sede di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale 20/07/2023, n. 486;
- sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
- il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l'operatore economico si assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 come modificato dall'art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a), del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Dirigente sottoscrittore cui essa afferisce, e inserita da personale del proprio servizio nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di approvare l'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato *"Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale"*, allegato parte integrante alla presente sub. A) alla presente

determinazione, per l'importo di complessivi €. 28.400,00 oltre IVA, di cui €. 22.851,22 per lavori, €. 4.785,31 per costi della manodopera ed €. 736,47 per oneri sicurezza;

- di affidare direttamente le prestazioni supplementari, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125, di cui alla determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255;
- di assumere ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'impegno di spesa di € 34.648,00 comprensivi di IVA 22% per l'esecuzione dei lavori supplementari *de quibus*, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

- Bilancio 2024;

- P.E.G.: capitolo 29970;

D E T E R M I N A

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. di approvare l'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato " *Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale*", allegato parte integrante alla presente sub. A) alla presente determinazione, per l'importo di complessivi €. 28.400,00 oltre IVA, di cui €. 22.851,22 per lavori, €. 4.785,31 per costi della manodopera ed €. 736,47 per oneri sicurezza;

2. di affidare direttamente le prestazioni supplementari, di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125, di cui alla determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255;

3. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'impegno di spesa di € 34.648,00 comprensivi di IVA 22% per l'esecuzione dei lavori supplementari *de quibus*, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

- Bilancio 2024;

- P.E.G.: capitolo 29970.

Allegati:

A) - Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale.

CT/AV/GB/m.o. strade e marciapiedi_2024_pest. Suppl.

Gallarate, 13/09/2024

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)