



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 900 DEL 24/12/2024

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2024 - PROROGA TECNICA PER MESI SEI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11 DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36 - CIG: Z1B383F6F6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 120, comma 11 del D.Lgs 31/03/2023, n.36;
- l'art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della Legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'articolo 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/04/2022, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026, che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi individuali 2024 e il Piano della Performance organizzativa 2024-2026;
- l'atto dirigenziale 31/01/2024, n. 115 efficace ai sensi di legge con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.2 del Decreto medesimo, il Responsabile Unico di Progetto nella persona dell'Ing. Cristiano Tenti, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, presso codesto Comune;
- l'atto dirigenziale in data 31/01/2024, n.116, efficace ai sensi di legge con il quale è stati individuati, ai sensi dell'art. 15, e dell'allegato I.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, nonché in conformità all'art. 45 e relativi Allegati I.2 e I.10 a tale Decreto, i componenti del "Team" di progettazione, esecuzione e sorveglianza dei lavori in oggetto;

- la determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa predisposta dal RUP e dal Team di progettazione, individuati con gli atti sopra richiamati, all'avvio della procedura mediante affidamento diretto previo interpello di più operatori economici ai, sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) all'allegato I.1 del Codice) predeterminati dalla Stazione appaltante, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA spa di Regione Lombardia e all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori *de quibus* alla Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125 - con un ribasso percentuale del 5,500% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.142.560,68, di cui €. 119.259,77 per lavori, €. 20.094,88 per costi manodopera dichiarati dall'appaltatore ed €. 3.206,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il contratto di appalto stipulato in forma digitale tra le parti in data 27/05/2024, rubricato al numero di protocollo n. 37829 del 27/05/2024;
- il verbale di consegna delle opere in via d'urgenza, sottoscritto dalle parti in data 02/05/2024;
- la determinazione dirigenziale 13/09/2024, n. 581, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto all'approvazione dell'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato "*Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale*", per l'importo di complessivi €. 28.400,00 oltre IVA di cui €. 22.851,22 per lavori, €. 4.785,31 per costi della manodopera ed €. 736,47 per oneri sicurezza e ad affidare direttamente le prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125;
- la comunicazione dell'impresa appaltatrice suindicata, in data 17/12/2024 Prot. n. 93658 agli atti di ufficio, di disponibilità alla proroga tecnica dell'appalto in corso, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 23.12.2024 recante il numero 6016, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255, si è proceduto all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa predisposta dal RUP e dal Team di progettazione, individuati con gli atti sopra richiamati, all'avvio della procedura mediante affidamento diretto previo interpello di più operatori economici ai, sensi dell'art.3 comma 1, lett. d) all'allegato I.1 del Codice) predeterminati dalla Stazione appaltante, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA spa di Regione Lombardia e all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori *de quibus* alla Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125 - con un ribasso percentuale del 5,500% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €. 142.560,68, di cui €. 119.259,77 per lavori, €. 20.094,88 per costi manodopera dichiarati dall'appaltatore ed €. 3.206,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in forma digitale tra le parti in data 27/05/2024, rubricato al numero di protocollo n. 37829 del 27/05/2024;
- la Direzione dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere mediante il verbale in via d'urgenza sottoscritto dalle parti in data 02/05/2024 avente "*durata di mesi 12 (dodici) a partire dal giorno successivo alla consegna dei lavori e comunque fino all'esaurimento delle somme a disposizione*";

- i lavori, dei quali è stato sottoscritto il relativo verbale di consegna, sono in corso di esecuzione;
- con determinazione dirigenziale 13/09/2024, n. 581, efficace ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione dell'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato "Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale", per l'importo di complessivi €. 28.400,00 oltre IVA di cui €. 22.851,22 per lavori, €. 4.785,31 per costi della manodopera ed €. 736,47 per oneri sicurezza e ad affidare direttamente le prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in Gallarate (VA) – Via degli Orsini, 9 CF/P.IVA 01383390125;
- nella annualità 2024, a causa dei numerosi interventi puntuali e per lo più non prevedibili in origine, riguardanti la messe in sicurezza e sostituzione di *guardrails*, rimozione macerie sul territorio, sgombero area nomadi, a seguito di disposizione del Prefetto, collasso della rete di smaltimento delle acque meteoriche e delle sedi stradali sul territorio a seguito degli eventi alluvionali anomali, la disponibilità economica dell'appalto ha subito un repentino esaurimento dei fondi disponibili;
- al fine di garantire la prosecuzione senza interruzioni dell'appalto, finalizzate, in particolare, al ripristino di situazioni ormai cronicizzate (es. area parcheggio Via Don Piloni, vie del territorio con presenza di buche drenanti non più funzionanti, ecc.) ed alla risoluzione di problematiche di allagamenti di parti del territorio a causa delle condizioni climatiche avverse anche di limitata intensità per le quali sono necessari interventi puntuali, immediati miranti al ripristino delle funzionalità dei sottosistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane, si rende necessario, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assegnazione del nuovo appalto, come previsto dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, richiedere alla Ditta, attuale affidataria dei lavori, la disponibilità per la concessione di una *proroga tecnica di mesi 6*, temporalità conforme alle esigenze di tipo tecnico-normativo per l'esecuzione delle operatività di cui sopra;

Considerato che:

- in forza della richiamata disposizione, di cui all'articolo 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha richiesto alla Ditta affidataria dei lavori in oggetto la disponibilità ad una proroga tecnica per mesi sei del servizio in oggetto, avente natura essenziale e come tale non passibile di interruzioni significative;
- la ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l., P. IVA / Cod. Istat 01383390125 - Via degli Orsini, 9, 21013 GALLARATE (VA), con comunicazione in data 17/12/2024 Prot.n. 93658 agli atti di ufficio, si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio in oggetto per il periodo temporale sopra indicato, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- le prestazioni svolte dalla ditta appaltatrice suindicata sono state svolte, sino ad oggi, con esito positivo, nel pieno rispetto degli *standard* qualitativi e delle tempistiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e la suindicata proroga tecnica, in prosecuzione dell'affidamento originario, permette di assicurare la continuità degli interventi in questione senza disfunzioni nell'erogazione degli stessi, a garanzia della sicurezza stradale della collettività;
- la proroga in linea tecnica è prevista nell'ordinamento ed è applicabile a seguito della scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente nella misura e nel tempo strettamente necessari per la conclusione di tali procedure, così come previsto dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui a tale contratto;
- nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui al sopracitato articolo 120, comma 11 del Codice e che pertanto si ritiene di procedere al conseguente impegno di spesa rapportato alla durata della proroga di mesi sei di servizio, per un importo complessivo di €.91.500,00 oltre IVA 22%;

- sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
- il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l'operatore economico si assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 come modificato dall'art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a), del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Dirigente sottoscrittore cui essa afferisce, e inserita da personale del proprio servizio nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, come previsto dall'art 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la proroga tecnica per un periodo di mesi sei, con decorrenza dal giorno 01/01/2025 sino al 30/06/2025, dell'appalto di "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI" nei confronti della Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l., P. IVA / Cod. Istat 01383390125 - Via degli Orsini, 9, 21013 GALLARATE (VA), affidataria originaria di tali operatività, in forza della determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario, per un importo complessivo di €91.500,00 oltre IVA 22%;
- di dare atto che nell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra dovranno essere rispettati gli standard qualitativi, le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati alla determinazione dirigenziale sopra richiamata;
- di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'impegno di spesa di € 111.630,00 comprensivi di IVA 22%, importo rapportato al periodo di proroga concesso, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale così suddiviso:
 - Bilancio 2024;
 - P.E.G.: capitolo 29970 per €. 26.500,00;
 - P.E.G.: capitolo 38535 per €. 85.130,00;

D E T E R M I N A

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di autorizzare**, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, come previsto dall'art 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la proroga tecnica per un periodo di mesi sei, con decorrenza dal giorno 01/01/2025 sino al 30/06/2025, dell'appalto di "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI" nei confronti della Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l., P. IVA / Cod. Istat 01383390125 - Via degli Orsini, 9, 21013 GALLARATE (VA), affidataria originaria di tali operatività, in forza della determinazione dirigenziale 09/04/2024, n. 255, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario, per un importo complessivo di €.91.500,00 oltre IVA 22%;
- 2. di dare atto** che nell'esecuzione delle operatività di cui sopra dovranno essere rispettati gli standard qualitativi, le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati alla determinazione dirigenziale sopra richiamata;
- **di assumere**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'impegno di spesa di € 111.630,00 comprensivi di IVA 22%, importo rapportato al periodo di proroga concesso, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale così suddiviso:
 - Bilancio 2024;
 - P.E.G.: capitolo 29970 per €. 26.500,00;
 - P.E.G.: capitolo 38535 per €. 85.130,00.

CT/GB_mo strade 2024 proroga tecnica

Gallarate, 24/12/2024

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)