

Allegato 1 SINTESI MODIFICHE AL PDO 2022				
n.	Settore	Obiettivo PDO	Descrizione variazione/Cancellazione obiettivo/Nuovo obiettivo	Motivazione
1	Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e Attività Cimiteriali	GROW29 - Gallarate Redevelopment for Opportunity and Urban Wealth e bando adesione al PNRR (Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1) Avvio varianti urbanistiche al P.G.T. vigente per attuazione OO.PP. prioritarie (Scuole)	1 accorpamento fasi 2 modifica tempistica	Il Settore LL.PP. ha approvato in data 08/04/2022, in linea tecnica, con determinazione n. 220 il PFTE del nuovo Polo scolastico di Via Curtatone, a seguito di disamina dell'Ufficio Urbanistica sono state evidenziate delle criticità e in data 19/09/2022 è stata trasmessa dal Settore LL.PP. la planimetria aggiornata dell'insediamento scolastico utile per la definizione dell'aggiornamento del P.G.T., si chiede pertanto di accorpate le fasi 2 e 3, con conseguente modifica della tempistica dal 01/06/2022 al 31/12/2022, mettendo in atto contestualmente le relative azioni previste, al fine di poter rispettare l'indicatore del risultato finale dell'obiettivo come previsto.
2	Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e Attività Cimiteriali	GROW29 - Gallarate Redevelopment for Opportunity and Urban Wealth" Avvio varianti urbanistiche al P.G.T. vigente per attuazione OO.PP. prioritarie	1 accorpamento fasi 2 modifica tempistica	A seguito di innumerevoli confronti tra il Settore LL.PP. e Regione Lombardia per la definizione puntuale delle azioni materiali (opere) e immateriali (attività da avviare) degli interventi ricompresi nel GROW29, il Settore LL.PP. ha trasmesso in data 23/08/2022 la definizione ultima delle azioni immateriali per i singoli immobili ricompresi in questo obiettivo, che ha consentito una disamina puntuale delle variazioni delle destinazioni urbanistiche.

				Pertanto, pur in assenza degli specifici PFTE, si chiede di accorpare le fasi 2 e 3, con conseguente modifica della tempistica dal 01/06/2022 al 31/12/2022, mettendo in atto contestualmente le relative azioni previste, al fine di poter rispettare l'indicatore del risultato finale dell'obiettivo come previsto.
3	Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e Attività Cimiteriali	GROW29 – Gallarate Redevelopment for Opportunity and urban Wealth” Avvio variante urbanistica al P.G.T. vigente per attuazione OO.PP. – “Sottopasso ciclopedonale”	1 modifica indicatore	Il Settore LL.PP. ha approvato in data 19/10/2022, in linea tecnica, con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 il PFTE del sottopasso ciclopedonale inserito nel GROW29. In ragione dello slittamento dei termini di trasmissione del PFTE, non vi sono tecnicamente i tempi che consentano di raggiungere l'indicatore di risultato atteso, pertanto nel rispetto delle fasi e tempistiche previste dalla normativa vigente, si chiede la conseguente modifica dell'indicatore di risultato al fine di consentire almeno l'avvio di una fase del procedimento di VAS, ovvero si chiede la sostituzione dell'indicatore del risultato finale da “Decreto di esclusione o assoggettabilità a VAS” a: “Rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS”
4	Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti	Albo e disciplina individuazioni componenti delle commissioni di valutazione di gara	Cancellazione obiettivo	In considerazione della prevista prossima emanazione del nuovo Codice dei Contratti (gennaio 2023), a seguito della delega contenuta nella L. 21/06/2022, n. 78 che, all'art. 1, comma 2, lettera m) prevede “il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di

				ciascuna amministrazione", si ritiene di annullare l'obiettivo e rinviare ogni valutazione in ordine all'eventuale riproposizione dopo la lettura delle nuove disposizioni in materia.
5	Finanziario, Fundraising, Contratti	Tributi, Logistica e	Efficientamento recupero rimborsi spese	Le verifiche effettuate in sede di definizione preliminare delle tariffe (comprese quelle interessate dall'obiettivo) per l'anno 2023 e la particolare evoluzione dei costi delle utenze nell'anno 2022 hanno reso l'obiettivo difficilmente raggiungibile in termini di razionale forfetizzazione preventiva dei costi delle utenze, oltre che di sostenibilità finanziaria dell'iniziativa. La riproposizione dell'obiettivo potrà eventualmente essere valutata solo al termine del periodo di particolare instabilità dei costi delle utenze e quindi non prima del prossimo anno.
				Cancellazione obiettivo