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D.G.R. del 18/05/2020, n. XI/3143 
BANDO REGIONALE PER “LA REALIZZAZIONE O 
RIQUALIFICAZIONE SUL TERRITORIO LOMBARDO DI 
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ PUBBLICA – CRITERI 
2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A 
FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE” 
 

 

 
Settore 3 Servizi al territorio 
Ufficio Edilizia Comunale 

 
RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO STADIO LE AZALEE - PRIMO STRALCIO 
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO CON NUOVO 
MANTO DI ERBA SINTETICA OMOLOGATO LND 

Progetto definitivo/esecutivo 
 

CRONOPROGRAMMA 

 
 

Il Tecnico 
 

Dott.Arch.Luca Picco 

 
Il Resp.le del Procedimento 

 
Dott.Arch.Luca Picco  
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TRASFORMAZIONE DEL CAMPO CON NUOVO MANTO DI 
ERBA SINTETICA OMOLOGATO LND            

CRONOPROGRAMMA                  

 SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA TOT.90GG 

Rilievi stato di fatto - allestimento cantiere                                   

Rimozione recinzione                                   

Scavo di scoticatura                                   

Livellatura di fondo e rullatura                                   

Realizzazione drenaggi                                   

Collettore perimetrale                                   

Canaletta grigliata                                   

Livellamento materiale                                   

Pozzetti ispezionabili e recapito finale                                   

Impianto di Irrigazione                                   

Posa manto erba artificiale                                   

Tracciature campi e intasamento                                   

riposizionamento recinzione                                   

Montaggio attrezzature sportive                                   

Posa delle attrezzature sportive                                   

Varie                                   

 

FASI ESECUTIVE APPALTO previste 

APPALTO DEI LAVORI - GARA  Ottobre/Dicembre 2020   

INIZIO LAVORI Aprile 2021   

ULTIMAZIONE LAVORI Dicembre 2021  

APPROVAZIONE STATO FINALE Marzo 2022   

 


