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Realizzazione di Velostazione 

 
 

VIA SCIARE’ –  GALLARATE (VA) 
(Ve los taz ione )  

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  
(Art. 23, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed artt. da 24 a 43, del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) 
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ELABORATO DATA SCALA ALLEGATO 

CRONOPROGRAMMA 
 (Art. 40, D.P.R. n. 207/2010) 

DICEMBRE  2021 - H 
REDATTO CONTROLLATO  

AV AV  

QUESTO ELABORATO E' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALLARATE ED IL PROGETTISTA SI RISERVA IL DIRITTO ESCLUSIVO DI RIPRODUZIONE E UTILIZZO A QUALSIASI SCOPO. 



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 85 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi, servizi igienico-sanitari3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

MOVIMENTI TERRA 42 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Scavo di sbancamento 4 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Scavo eseguito a mano in superficie 5 g

REALIZZAZIONE SERVIZI TECNOLOGICI 20 g

Realizzazione di rete smaltimento acque meteoriche con posa di opere accessorie13 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

LAVORAZIONI STRUTTURA PORTANTE 58 g

Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 4 g

Montaggio di chiusure verticali mediante pannelli in acciaio o lamiera5 g

OPERE A VERDE 65 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 g

Messa a dimora di piante 5 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

LAVORAZIONI STRADALI 68 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 8 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Formazione sottofondi 8 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 6 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di marciapiedi 9 g

OPERE DI ARREDO URBANO 3 g

Posa in opera di paletti dissuasori 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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