

LAVORI di: SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SPECIALISTICI ENDOTERAPICI AD AZIONE INSETTICIDA PER LA PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE - CIG BBDDF3407D

OPERATORE: Dott.ssa Agronomo Elisa Cabassi con sede in Arcore (MI) - Via Manzoni, n.20 - CF/P.IVA "Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"

ATTO AFFIDAMENTO: Determinazione Dirigenziale n. 510 del 08/06/2026

CONTRATTO: sottoscritto digitalmente nella forma di lettera commerciale in data 23/06/2026, prot. 44257

IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 15.256,80 - Ribasso offerto 2,20 %.

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 120 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023)

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **SETTE** del mese di **LUGLIO** in Gallarate,

PREMESSO:

Che nel corso dello svolgimento delle prestazioni richiamate in oggetto, a seguito delle attività di monitoraggio e verifica ispettiva condotta dall'Ufficio Verde Pubblico, si è rilevata la necessità di procedere all'effettuazione di ulteriori trattamenti su ulteriori soggetti arborei posti anche in altre aree del territorio, a seguito delle motivazioni meglio specificate nel seguito:

- L'elevato aumento delle temperature del periodo, non preventivabili sia come intensità della radiazione che del tempo di esposizione-durata nell'arco della giornata, ha da una parte contribuito a attivare nelle essenze arboree un principio di sopravvivenza derivante dalla carenza idrica, valorizzando gli interventi che l'operatore sta mettendo in atto, favorendo un immediato assorbimento dei principi fitoterapici a livello dell'apparato linfatico con una vigora efficace (situazione monitorata e che sta garantendo ottimi risultati rispetto ai precedenti trattamenti aerodispersi) e permettendo alla pianta di sviluppare una autonoma resistenza all'infestazione da cocciniglia asiatica "*Takahascia japonica* – cocciniglia dai filamenti cotonosi";
-
- Si rende necessario estendere il numero di alberature oggetto di intervento in ragione di infestazioni localizzate in altre aree del territorio con la finalità di attuare un contenimento selettivo dell'infestazione e permettere un margine di intervento anche nei mesi successivi in caso di ulteriori attacchi infestanti;
- che le prestazioni sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere per lavorazioni e modalità esecutive in quanto finalizzate a garantire l'esecuzione di trattamenti specialistici endoterapici ad azione insetticida a salvaguardia delle alberature pubbliche, la spesa per l'esecuzione di ulteriori interventi è quantificabile in €. 7.578,14 per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva di €. 7.881,27 compreso contributo Cassa Previdenziale, esente IVA in quanto soggetta a regime forfettario;
- che sulla base di valutazioni tecniche (medesimo operatore presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

- che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria nei capitoli di disponibilità dell'Ente e finanziato con fondi propri;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Dott.ssa Cabassi Elisa (cod. fisc. e P. IVA "*Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente*"), nella qualità di legale rappresentante del professionista incaricato delle prestazioni con sede in Arcore (MI) - Via Manzoni, 20, previa visione del presente documento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Il professionista accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le prestazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione di affidamento n. 510 del 08/06/2026 e della lettera commerciale/disciplinare prot. 44527 del 23/06/2026, per l'ulteriore importo a misura di €.7.578,14, per una spesa complessiva di €. 7.881,27 compreso contributo Cassa Previdenziale, esente IVA in quanto soggetta a regime forfettario, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del disciplinare d'incarico di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "*per relationem*".

Art. 2

Le prestazioni oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 11 del Disciplinare di Incarico.

Art. 3

Le prestazioni relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 7.578,14 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 12,06% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	A) - AGGIUDICAZIONE	B) - INTEGRAZIONE	%		art. 120 c.1
PRESTAZIONI	€ 15.256,80	€ 7.578,14	49,67 %	<	50,00%
Cassa previdenziale	€ 610,27	€ 303,13			
IVA	Regime forfettario	Regime forfettario			
Sommano	€ 15.867,07	€ 7.881,27			

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

	COMPLESSIVO
PRESTAZIONI A)+B)	€ 22.834,94
Cassa Previdenziale	€ 913,40
IVA	Regime forfettario
Impegno complessivo	€ 23.748,34

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni di cui all'art. 7 del Disciplinare di incarico non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di prestazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale della documentazione progettuale approvata.

Art. 5

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori comprensivo delle nuove operatività, viene stabilito in 180 giorni (in relazione al periodo corretto per l'esecuzione delle operatività, fatte salve eventuali sospensioni e riprese. La penale pecuniaria per ritardata esecuzione delle prestazioni resta stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) così come stabilito dall'art. 8 del Disciplinare di incarico, ma con riferimento al nuovo importo netto delle prestazioni di € 22.834,94.

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e ai sensi dell'art. 12 e 13 del Disciplinare di Incarico, l'operatore non è tenuto ad integrare o ad estendere la polizza assicurativa professionale trasmessa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

IL DIRETTORE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: *Geom. Alessandro Vernocchi*

.....

L'OPERATORE: *Dott.ssa Agronomo Elisa Cabassi*

.....

Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Geom. Alessandro Vernocchi

.....