

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 595 DEL 08/07/2026

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRICO DEL TORRENTE SORGIORE - D.M. 19/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 9 DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36 - CUP - E38H22000650001 - CIG B317B7DC65

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'articolo 1, comma 139, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, che ha previsto, l'assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (c.d. "medie opere");
- l'articolo 1, comma 140, della citata Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue: *"Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel Decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande; c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente";*
- il comma 141 del richiamato articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue: *"L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento,*

assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili”;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Il Decreto Ministeriale Ministero dell'economia delle finanze in data 6 agosto 2021 con il quale, a seguito della decisione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del PNRR italiano, sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari; in particolare, sono state affidate, tra le altre, al Ministero dell'interno la seguente Missione: «*Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*» ed all'interno di tale Missione del PNRR sono confluite le risorse relative alle c.d. "medie opere" (articolo 1, comma 139, L. 145/2018)
- la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed all'aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2; a seguito di tale revisione le risorse relative alla valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (c.d. Piccole e Medie Opere) sono state interamente stralciate dal Piano e tali interventi torneranno ad essere finanziati da fondi nazionali stanziati a legislazione vigente;
- il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n.19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale, a seguito del definanziamento di alcuni interventi dal PNRR, introduce modifiche sostanziali alle disposizioni normative e finanziarie concernenti i contributi per le c.d "Piccole e Medie Opere": in particolare, sono stati eliminati i riferimenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con decadenza degli obblighi, per i Comuni beneficiari dei contributi, di rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico ReGiS. quelli in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» (c.d. DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, nonché quelli in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
- l'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 508 della Legge 28/12/2015, n. 208;
- il d.p.c.m. 24/12/2015;
- l'art. 120, comma 9 del D.Lgs 31/03/2023, n.36;
- l'art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della Legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- la delibera ANAC del 13/12/2023, n. 582;
- i Comunicati ANAC in data 12/01/2024 e 31.01.2024;
- il parere del 27/02/2025, n.3131 del MIT, in ordine all'obbligo di progettazione BIM dal 01.01.2025;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

- l'articolo 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con
- deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025, n. 49, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 07/01/2026, n. 3, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2026- 2028;
- la deliberazione della G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021, n.55, efficace ai sensi di legge, a oggetto "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021 - 2026";
- la determinazione dirigenziale 22/11/2023, n. 708, efficace ai sensi di legge, con la quale venivano affidati i servizi tecnici relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica, del progetto esecutivo e delle attività inerenti alla Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza e redazione CRE per la realizzazione del seguente intervento: *"Messa in sicurezza ed aumento del livello di resilienza dal rischio idrico del torrente Sorgiorile "*, all'operatore economico RTP: STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT.RI CARIMATI E ZARO Via Dante Alighieri, 27 -Gazzada Schianno (VA) - mandatario / STUDIO TECNICO ING. ANTONINO BAI con sede in Gavirate (VA) alla Via IV Novembre, 9 – mandante, per un importo contrattuale di Euro 68.150,00, oltre IVA e oneri cassa previdenziale;
- il Decreto 19/05/2023 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ad oggetto: "Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025 [PNRR - M2C4 - Inv.2.2]", con il quale il Comune di Gallarate è stato ammesso tra i soggetti beneficiari del contributo per un importo complessivo di Euro 800.000,00;
- l'Atto Dirigenziale 06/11/2023, n. 1443 ad oggetto: "PNRR M2C4 I 2.2 "Interventi di messa in sicurezza e aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico del torrente Sorgiorile – DM 19/05/2023 nel territorio comunale di Gallarate - CUP E38H22000650001" - Individuazione del responsabile unico del progetto";
- l'Atto Dirigenziale 09/11/2023, n. 1467 ad oggetto: "PNRR M2C4 I 2.2 "Interventi di messa in sicurezza e aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico del Torrente Sorgiorile - DM 19/05/2023 nel territorio comunale di Gallarate CUP E38H22000650001 "Individuazione dei responsabili del procedimento per le fasi di affidamento e di esecuzione - nomina nucleo (team) per lo svolgimento delle funzioni tecniche;
- la deliberazione di Giunta Comunale 26/06/2024, n. 117, efficace ai sensi di legge, di approvazione del PFTE dei lavori relativi ad *"interventi di messa in sicurezza e aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico del Torrente Sorgiorile in territorio comunale di Gallarate"* per un importo complessivo di progetto, pari a Euro 800.000,00 di cui Euro 570.000,00 quale importo totale dei lavori ed Euro 230.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione
- la determinazione dirigenziale 25/09/2024, n. 606, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la documentazione riguardante il livello progettuale ex art.41, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 e del relativo Allegato I.7, relativa al progetto esecutivo, riferito ai lavori *de quibus* ed è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) tramite piattaforma telematica di negoziazione regionale Sintel di Aria spa ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito alla gara corredato dai suoi allegati, da trasmettere agli operatori individuati attingendo da elenchi ufficiali di operatori economici del Comune di

- Gallarate, nel rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
- la determinazione dirigenziale 16/10/2024, n. 646, efficace ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla ditta VALLOGGIA F.LLI SRL con sede in BORGOMANERO (NO) - Via LEONARDO DA VINCI 40 - CF/P.IVA "Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"- con un ribasso unico percentuale del 2,150% applicabile sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, (*appalto a misura*), determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €. 558.190,05 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente, e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 121.667,56, ed euro 20.700,00, oltre ad IVA al 22%;
 - la determinazione dirigenziale 29/04/2026, n. 376, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: *servizio di pronto intervento su alveo e sponde torrente sorgiorile presso il territorio comunale - affidamento diretto prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 120, commi 1 lett. b) e 2 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - CIG B28A7EE6D6*
 - il contratto di appalto stipulato in forma digitale tra le parti in data 02/12/2024;
 - il verbale di consegna delle opere, sottoscritto dalle parti in data 08/01/2025;
 - gli elaborati tecnico amministrativi redatti dai progettisti e DL, trasmessi con prot. n. 43750 in data 19/06/2026, di descrizione e valorizzazione delle prestazioni supplementari originariamente non previste, composte da:
 - ✓ "Relazione tecnica sulle opere supplementari di miglioria";
 - ✓ "Atto tecnico di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi";
 - ✓ "Computo metrico estimativo delle opere";
 - ✓ "Quadro di raffronto tra opere di progetto e opere migliorative";
 - ✓ "Elaborati grafici degli interventi migliorativi previsti in Via Pradisera e Via Sorgiorile";
- allegati parte integrante alla presente sub. A) alla presente determinazione;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 08/07/2026 recante il numero 3331, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 25/09/2024, n. 606, è stata approvata la documentazione riguardante il livello progettuale ex art.41, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 e del relativo Allegato I.7, relativa al progetto esecutivo, riferito ai lavori *de quibus* ed è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) tramite piattaforma telematica di negoziazione regionale Sintel di Aria spa;
- con determinazione dirigenziale 16/10/2024 n. 646, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura negoziata, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla ditta VALLOGGIA F.LLI SRL con sede in BORGOMANERO (NO) - Via LEONARDO DA VINCI 40 - CF/P.IVA "Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"- con un ribasso unico percentuale del 2,150% applicabile sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, (*appalto a misura*), determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €. 558.190,05 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente, e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 121.667,56, ed euro 20.700,00, oltre ad IVA al 22%;
- è stipulato in forma digitale tra le parti in data 02/12/2024 il relativo contratto di appalto;
- è stato sottoscritto dalle parti in data 08/01/2025 il verbale di consegna delle opere,;
- i lavori in oggetto sono in corso di esecuzione;

Considerato che:

- durante l'esecuzione degli interventi, a seguito di eventi metereologici eccezionali, si è verificata la presenza di un ingente quantitativo di materiale solido trasportato dalla corrente ed in arrivo dalla porzione boscata del bacino del Torrente Sorgiorile;
- tali apporti, che per la loro provenienza non sono riducibili attraverso interventi di manutenzione e possono generare criticità agli sgrigliatori previsti in progetto: pertanto, come da accordi con la Committenza, si è deciso di porre in essere alcuni interventi supplementari, volti a garantire la migliore funzionalità dei manufatti in fase di realizzazione;
- a fronte di quanto sopra riportato, sulla scorta dei sopralluoghi svolti, si rende necessario apportare una serie di modifiche agli interventi previsti originariamente, meglio descritti negli elaborati tecnico - amministrativi redatti dai progettisti e dalla D.L., elaborati trasmessi in data 19/06/2026 - prot. n. 43750, che riportano la descrizione e valorizzazione delle prestazioni supplementari originariamente non previste, composti da:
 - ✓ *"Relazione tecnica sulle opere supplementari di miglioria";*
 - ✓ *"Atto tecnico di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi";*
 - ✓ *"Computo metrico estimativo delle opere";*
 - ✓ *"Quadro di raffronto tra opere di progetto e opere migliorative";*
 - ✓ *"Elaborati grafici degli interventi migliorativi previsti in Via Pradisera e Via Sorgiorile";*allegati parte integrante alla presente sub. A) alla presente determinazione;
- tali prestazioni supplementari, strettamente connesse all'appalto principale, resesi necessarie a seguito delle situazioni riscontrate nel corso di esecuzione delle operatività in oggetto, sono quantificabili in netti €. 9.429,55 per lavori ed €. 363,16 per oneri sicurezza, per una spesa complessiva di €. 9.792,81 oltre IVA;
- sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di procedere all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, nell'ambito e nei limiti di valore economico previsti dall'art. 120, comma 9, D.lgs. 31/03/2023, n. 36, ai sensi del quale la "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario";
- la descrizione e la valorizzazione delle prestazioni supplementari oggetto del presente atto, ritenuta economicamente congrua ai valori di appalto, è contenuta nell'elaborato, allegato parte integrante alla presente determinazione, sub. A) e costituito dai seguenti documenti:
 - ✓ *"Relazione tecnica sulle opere supplementari di miglioria";*
 - ✓ *"Atto tecnico di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi";*
 - ✓ *"Computo metrico estimativo delle opere";*
 - ✓ *"Quadro di raffronto tra opere di progetto e opere migliorative";*
 - ✓ *"Elaborati grafici degli interventi migliorativi previsti in Via Pradisera e Via Sorgiorile";*
- la suindicata Ditta, affidataria delle opere in oggetto, ha accettato con la sottoscrizione dell'atto sopra richiamato, l'esecuzione delle prestazioni supplementari sopradescritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti progettuali di appalto;
- l'Impresa sopraindicata è in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle ulteriori prestazioni richieste nonché dei requisiti di ordine generale accertati in sede di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale 16/10/2024, n. 646;
- sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
- il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l'operatore economico si assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 come modificato dall'art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a), del P.T.P.C.;

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Dirigente sottoscrittore cui essa afferisce, e inserita da personale del proprio servizio nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028*", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di approvare le prestazioni supplementari oggetto del presente atto, ritenute economicamente congrue ai valori di appalto, e contenute nell'elaborato, allegato parte integrante alla presente determinazione, sub. A), parte integrante alla presente, e costituito dai seguenti documenti:
 - ✓ "*Relazione tecnica sulle opere supplementari di miglioria*";
 - ✓ "*Atto tecnico di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi*";
 - ✓ "*Computo metrico estimativo delle opere*";
 - ✓ "*Quadro di raffronto tra opere di progetto e opere migliorative*";
 - ✓ "*Elaborati grafici degli interventi migliorativi previsti in Via Pradisera e Via Sorgiorile*";
 per l'importo netto pari ad €. 9.429,55 per lavori ed €. 363,16 per oneri sicurezza, per un importo complessiva di €. 9.792,81 oltre IVA per una spesa di €. 11.947,23;
- di affidare direttamente le prestazioni supplementari, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla Ditta VALLOGGIA F.LLI SRL con sede in BORGOMANERO (NO) - Via LEONARDO DA VINCI 40 - CF/P.IVA "Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente", di cui alla determinazione dirigenziale 16/10/2024, n. 646;
- di rideterminare l'importo degli incentivi, di cui all'art. 45 e allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, relativamente alle prestazioni supplementari, per una spesa complessiva di ulteriori €. 200,00 di cui €. 40,00 per fondo innovazione ed €. 160,00 per funzioni tecniche;
- di assumere ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i seguenti impegni di spesa:
 - ✓ €. 11.947,23 comprensivi di IVA 22% per l'esecuzione dei lavori supplementari *de quibus*, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale (economie d'appalto su iva e lavori):
 - Bilancio 2026;
 - P.E.G.: capitolo 10010/0;
 - ✓ €. 200,00 comprensivi dei relativi oneri, per l'incremento delle funzioni tecniche *de quibus*, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale (Imprevisti):
 - Bilancio 2026;
 - P.E.G.: capitolo 10010/0;

D E T E R M I N A

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di approvare** le prestazioni supplementari oggetto del presente atto, ritenute economicamente congrue ai valori di appalto, e contenute nell'elaborato, allegato parte integrante alla presente determinazione, sub. A), parte integrante alla presente, e costituito dai seguenti documenti:
 - ✓ "Relazione tecnica sulle opere supplementari di miglioria";
 - ✓ "Atto tecnico di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi";
 - ✓ "Computo metrico estimativo delle opere";
 - ✓ "Quadro di raffronto tra opere di progetto e opere migliorative";
 - ✓ "Elaborati grafici degli interventi migliorativi previsti in Via Pradisera e Via Sorgiorile";per l'importo netto pari ad €. 9.429,55 per lavori ed €. 363,16 per oneri sicurezza, per un importo complessiva di €. 9.792,81 oltre IVA per una spesa di €. 11.947,23;
- 2. di affidare** direttamente le prestazioni supplementari, di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla Ditta VALLOGGIA F.LLI SRL con sede in BORGOMANERO (NO) - Via LEONARDO DA VINCI 40 - CF/P.IVA "Dati disponibili e conservati presso il fascicolo dell'Ente"- di cui alla determinazione dirigenziale 16/10/2024 n. 646;
- 3. di rideterminare** l'importo degli incentivi alla progettazione, di cui all'art. 45 e allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, relativamente alle prestazioni supplementari, per una spesa complessiva di ulteriori €. 200,00 di cui €. 40,00 per fondo innovazione ed €. 160,00 per funzioni tecniche;
- 4. di assumere**, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i seguenti impegni di spesa:
 - ✓ €. 11.947,23 comprensivi di IVA 22% per l'esecuzione dei lavori supplementari *de quibus*, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale (economie d'appalto su iva e lavori):
 - Bilancio 2026;
 - P.E.G.: capitolo 10010/0;
 - ✓ 200,00 comprensivi dei relativi oneri, per l'incremento delle funzioni tecniche *de quibus*, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale (Imprevisti):
 - Bilancio 2026;
 - P.E.G.: capitolo 10010/0

Allegati:

- A) *"Relazione tecnica sulle opere supplementari di miglioria"; "Atto tecnico di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi"; "Computo metrico estimativo delle opere"; "Quadro di raffronto tra opere di progetto e opere migliorative"; "Elaborati grafici degli interventi migliorativi previsti in Via Pradisera e Via Sorgiorile";*

CT/AV/GB_SORGIORILE – prestazioni supplementari

Gallarate, 08/07/2026

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 595 DEL 08/07/2026

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	555/2024 Sub-Impegno 480/2026	10010/0	PNRR L145/18 ART1 C139 MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO ATTRAVERSATO TORRENTE SORGIORILE DM 19/05/2023	PRESTAZ.SUPPLEM. INTERV. MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRICO TORRENTE SORGIORILE- VEDI DET.646/2024	COD.32207- VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	11.947,23
S	555/2024 Var. Sub-Impegno 488/2024	10010/0	PNRR L145/18 ART1 C139 MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO ATTRAVERSATO TORRENTE SORGIORILE DM 19/05/2023	INTEGRAZ. NUCLEO DI PROGET. VEDI DET. 606/2024	COD.1257- DIPENDENTI DIVERSI	200,00

Note:

Gallarate, 10/07/2026

IL DIRIGENTE

COLOMBO MICHELE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)