



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 680 DEL 12/08/2026

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 9 DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36 - CIG: B9ADE7081A

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 120, comma 9 del D.Lgs 31/03/2023, n.36;
- l'art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della Legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'articolo 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025, n. 49, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 07/01/2026, n. 3, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2026- 2028;
- la deliberazione della G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028";
- la determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942 efficace ai sensi di legge con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.2 del Decreto medesimo, il Responsabile Unico di Progetto nella persona Responsabile Unico di Progetto nella persona del Geom. Vernocchi Alessandro, Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Ambiente e Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, di codesto Comune;
- la determinazione dirigenziale in data 07/08/2026, n. 672, efficace ai sensi di legge con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 15, e dell'allegato I.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, nonché in conformità all'art. 45 e relativi Allegati I.2 e I.10 a tale Decreto, i componenti del "Team" di progettazione, esecuzione e sorveglianza dei lavori in oggetto;
- la determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa predisposta dal RUP e dal Team di progettazione, all'avvio della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) all'allegato I.1 del Codice, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA spa di Regione Lombardia e all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori *de quibus* alla Ditta OLONA STRADE s.r.l. con sede legale in - Via Petrarca, 2 21050 Gorla

Maggiore – Cod. Fisc./P. IVA ("*Dati conservati nel fascicolo c/o ufficio*") con un ribasso percentuale del 2,500% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.35.581,04, comprensivo di €. 8.011,78 per costi manodopera dichiarati dall'appaltatore ed €. 1.646,58 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- il contratto di appalto stipulato in forma digitale tra le parti in data 04/02/2026, rubricato al numero di protocollo n. 9090 del 05/02/2026;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 26/02/2026;
- l'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato "Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale", allegato parte integrante alla presente sub. A) alla presente determinazione;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 11.08.2026 recante il numero 3852, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942, efficace ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa predisposta dal RUP e dal Team di progettazione, individuati con gli atti sopra richiamati, all'avvio della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. a) all'allegato I.1 del Codice, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA spa di Regione Lombardia e all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori *de quibus* alla Ditta OLONA STRADE s.r.l. con sede legale in – Via Petrarca, 2 21050 Gorla Maggiore – Cod. Fisc./P. IVA ("*Dati conservati nel fascicolo c/o ufficio*") con un ribasso percentuale del 2,500% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione in netti €.35.581,04, comprensivo di €. 8.011,78 per costi manodopera dichiarati dall'appaltatore ed €. 1.646,58 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- è stato stipulato tra le parti in forma digitale il contratto di appalto in data 04/02/2026, rubricato al numero di protocollo n. 9090 del 05/02/2026;
- la Direzione dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere mediante il verbale sottoscritto dalle parti in data 26/02/2026;
- i lavori, dei quali è stato sottoscritto il relativo verbale di consegna, sono in corso di esecuzione;

Considerato che:

- allo scopo di fare fronte ad alcune contingenze, riscontrate durante l'esecuzione dell'appalto in oggetto, si è ravvisata la necessità di dare corso ad un intervento di potenziamento e separazione delle acque meteoriche dell'area a parcheggio posta a ridosso dell'attraversamento pedonale rialzato, in quanto la rete risulta in diversi punti non funzionante e inficia il corretto sistema di smaltimento realizzato con l'attraversamento pedonale, con interventi meglio evidenziato nell'atto tecnico di sottomissione;
- tali prestazioni supplementari, strettamente connesse all'appalto principale, resesi necessarie a seguito della situazione sopra riscontrata nel corso di esecuzione delle operatività in oggetto, sono quantificabili in netti €. 6.678,60 comprensivi di costo della manodopera e costi sicurezza, per una spesa iva compresa di €. 8.147,89;
- sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di procedere all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, nell'ambito e nei limiti di valore economico previsti dall'art. 120, comma 9, D.lgs. 31/03/2023, n. 36, ai sensi del quale la "*la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla*

concorrenza del quinto d'obbligo, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario";

- la descrizione e la valorizzazione delle prestazioni supplementari oggetto del presente atto, ritenuta economicamente congrua ai valori di appalto, è contenuta nell'elaborato, allegato parte integrante alla presente determinazione, sub. A) e costituito dall'"Atto di sottomissione e modifica contrattuale";
- la suindicata Ditta, affidataria delle opere in oggetto, ha accettato con comunicazione del 27/07/2026 l'esecuzione delle prestazioni supplementari sopradescritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti progettuali di appalto;
- l'Impresa sopraindicata è in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle ulteriori prestazioni richieste nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 accertati in sede di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942;
- sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
- il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l'operatore economico si assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 come modificato dall'art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a), del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Dirigente sottoscrittore cui essa afferisce, e inserita da personale del proprio servizio nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione della G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: *"Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028"*, tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di approvare l'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato "Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale", allegato parte integrante alla presente sub. A) alla presente determinazione, per l'importo di complessivi €. 6.678,60 oltre IVA, comprensivi di costo della manodopera e costi sicurezza, per una spesa, IVA compresa, di €. 8.147,89;
- di affidare direttamente le prestazioni supplementari, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla Ditta OLONA STRADE s.r.l. con sede legale in – Via Petrarca, 2 21050 Gorla Maggiore – Cod. Fisc./P. IVA ("Dati conservati nel fascicolo c/o ufficio"), di cui alla determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942;
- di individuare nelle voci del quadro economico, approvato con determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942, denominate "economie di gara, imprevisti, accantonamento", parte delle somme necessarie (per €. 1.862,11) alla copertura dell'impegno di spesa delle prestazioni supplementari in oggetto e la restante parte sul medesimo capitolo con il quale è stato impegnato l'intero quadro economico di progetto, come specificato al successivo punto;

- di assumere pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il seguente impegno di spesa per l'importo complessivo di € 8.147,89, comprensivo di IVA 22%, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:
 - Bilancio 2026;
 - P.E.G.: capitolo 29970;

D E T E R M I N A

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di approvare** l'elaborato tecnico di descrizione e valorizzazione di prestazioni supplementari originariamente non previste, denominato "*Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale*", allegato parte integrante alla presente sub. A) alla presente determinazione, per l'importo di complessivi €. 6.678,60 oltre IVA, comprensivi di costo della manodopera e costi sicurezza, per una spesa iva compresa di €. 8.147,89;
- 2. di affidare** direttamente le prestazioni supplementari, di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla Ditta OLONA STRADE s.r.l. con sede legale in – Via Petrarca, 2 21050 Gorla Maggiore – Cod. Fisc./P. IVA ("*Dati conservati nel fascicolo c/o ufficio*"), di cui alla determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942;
- 3. di individuare** nelle voci del quadro economico, approvato con determinazione dirigenziale 29/12/2025, n. 942, denominate "*economie di gara, imprevisti, accantonamento*", parte delle somme necessarie (per €. 1.862,11) alla copertura dell'impegno di spesa delle prestazioni supplementari in oggetto e la restante parte sul medesimo capitolo con il quale è stato impegnato l'intero quadro economico di progetto, come specificato al successivo punto;
- 4. di assumere** pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il seguente impegno di spesa per l'importo complessivo di € 8.147,89, comprensivo di IVA 22%, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:
 - Bilancio 2026;
 - P.E.G.: capitolo 29970;

Allegati:

Sub A) - Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale.

CT/AV/GB ATTRAVERSAMENTO MIC-OLONA STRADE

Gallarate, 12/08/2026

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)