

parere/verbale 18/2024

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani	- Presidente
Dott. Pasquale Ascione	- Componente
Dott. Marco Maria Lombardi	- Componente

COMUNE DI GALLARATE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Verbale del Collegio sull'analisi dello stato di attuazione dei Progetti comunali finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Plan PNRR al 30/09/2024.

Il Collegio dei Revisori

nelle persone dei Sigg. Riccardo Bassani, Pasquale Ascione e Marco Maria Lombardi, in merito allo stato di attuazione e ai controlli sul PNRR

RICHIAMATI

- la propria precedente nota del 25/11/2022 avente a oggetto: "Procedure di gestione, controllo e rendicontazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- i propri precedenti verbali 20/10/2023 n. 16 e 17/07/2024 n. 13 di analisi specifica dello stato di attuazione delle misure con particolare riferimento al report compilato dall'Ente tramite estrazione dati dal portale ReGiS e alla sintesi dei Progetti finanziati dal PNRR;
- le verifiche sullo stato di attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) effettuate in occasione delle analisi periodiche annuali (equilibri, rendiconto di gestione, informative alla Giunta e alla Corte dei Conti);
- il monitoraggio attivato, in merito all'avanzamento dei Progetti PNRR, dalla Corte dei Conti, da ultimo la verifica 2024 sullo stato di attuazione finanziaria al 31/12/2023 e realizzativa al 30/06/2024 (deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.7/SEZAUT/2023/INPR);

RITENUTO

- di proseguire in una costante e ulteriormente approfondita verifica delle soluzioni organizzative adottate dall'Ente e dello stato di attuazione dei Progetti anche al fine prospettico di prefigurare eventuali future criticità nel mantenimento del rispetto delle tempistiche previste e di garantire la realizzazione dei Progetti nel rispetto delle specifiche finalità;

VALUTATA

- l'opportunità di adottare un modello di verbalizzazione schematica - prendendo spunto anche dai modelli elaborati dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali – al fine di un periodico monitoraggio finalizzato a quanto sopra ricordato;

PRENDE ATTO

- del Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- delle Circolari del MEF/RGS concernenti il PNRR;

CONSIDERATO

- che in relazione agli esiti delle verifiche risultanti dal sistema ReGiS, dagli altri monitoraggi periodici implementati dall'Ente e dalla tabella riepilogativa di sintesi predisposta e sottoscritta dal Responsabile Finanziario sulla base dei suddetti monitoraggi, la situazione verificata al 30/09/2024 dal Collegio relativamente ai Progetti PNRR risulta la seguente:

ATTIVITA' PROGRAMMATORIA E CONTABILE		
	BILANCIO	la classificazione contabile delle entrate e spese relative ai progetti PNRR risulta coerente con la classificazione contabile del sistema di contabilità armonizzata e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato
	PEG	l'Ente ha istituito singoli capitoli di entrata e di spesa per ogni progetto PNRR attribuendo ai capitoli la coerente classificazione di contabilità armonizzata; ogni singolo progetto PNRR è inoltre identificato da un CUP (codice unico di progetto) in ogni fase contabile e finanziaria
	PIANO OPERE PUBBLICHE	il piano opere pubbliche dell'Ente comprende il dettaglio dei progetti PNRR riguardanti lavori pubblici
	ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE	il Consiglio Comunale, in sede di programmazione di bilancio, di variazione e assestamento di bilancio e di rendiconto di gestione esamina, tra gli altri documenti, il dettaglio per capitolo degli stanziamenti di entrata e di spesa e della relativa movimentazione annua complessiva; ciò consente al Consiglio l'informazione puntuale sui progetti PNRR
	DETTAGLIO CONTABILE	ogni movimentazione contabile e finanziaria (accertamento, impegno, mandato, reversale) contiene il riferimento contabile dettagliato compreso CUP, CIG e 5° livello del piano dei conti di contabilità armonizzata
ATTIVITA' DELLE STRUTTURE COMUNALI E RESPONSABILITA'		
	GESTIONE DEI PROGETTI PNRR	la gestione dei singoli progetti è affidata dalla Giunta ai Dirigenti responsabili con le medesime modalità di gestione delle altre attività e investimenti (Piano esecutivo di gestione)
	PRESENTAZIONE DOMANDA E RENDICONTAZIONE	l'Ente, tramite deliberazione periodica della Giunta Comunale di revisione della struttura organizzativa, ha confermato la struttura/attività dell'Ente denominata Fundraising che svolge attività di supporto operativo per la presentazione di domande di finanziamento e per la rendicontazione, compresa l'implementazione continua del portale ReGiS e analoghi dei Ministeri, ferma restando l'autonomia in merito per i Servizi Sociali (Ufficio Piano di Zona) e l'attività dei singoli settori - in particolare Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - di elaborazione e raccolta documentale finalizzata all'aggiornamento dei portali rendicontativi
APPALTI		
	QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	il Comune di Gallarate ha ottenuto la qualificazione ANAC al massimo livello per il ruolo di stazione appaltante autonoma sia per la parte relativa ai lavori che per forniture e servizi;
	SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI	le norme specifiche per la gestione degli appalti PNRR (applicazione codice dei contratti previgente D.Lgs. 50/2016 e decretazione specifica) consentono, pur con il rischio di sovrapposizione di norme non coordinate, una semplificazione delle procedure in quanto effettuate con riferimento a norme maggiormente consolidate

PERSONALE DEDICATO AL PNRR O SERVIZI ALTERNATIVI		
	ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO	l'Ente non ha effettuato a oggi alcuna assunzione di persone dedicate al PNRR né incrementato il proprio piano assunzionale in relazione al PNRR
	INCARICHI PROFESSIONALI	l'Ente ha affidato incarichi professionali ai fini dell'attività progettuale del PNRR (progettazione tecnica per opere pubbliche e progettazione relative a obiettivi PNRR connessi a finanziamenti ottenuti)
	INCENTIVAZIONE ECONOMICA	l'Ente non ha a oggi adottato incentivazione economica al personale ulteriore o specifica legata e conseguente ai progetti PNRR come consentito dalle norme di legge e contrattuali
CONTROLLI FORMALI SUGLI AFFIDATARI DI ATTIVITA' (INCARICHI/LAVORI/FORNITURE/SERVIZI) CONNESSI AI PROGETTI PNRR		
	TRACCIABILITA'	la tracciabilità dei pagamenti è garantita nel rispetto e con le modalità previste dalla norma e già in uso nell'Ente per tutti gli appalti
	ANTIRICICLAGGIO	la verifica dei titolari effettivi è svolta con le modalità e dettaglio previsto dalla norma (dichiarazione, controllo portale ReGiS, controllo portale Telemaco Infocamere)
	CONTROLLI FORMALI AFFIDATARI (cause esclusione, requisiti, titolare...)	I controlli sono svolti con le modalità previste dalla legge (DGUE, fascicolo virtuale dell'operatore economico, durc...)

In merito a tali risultanze il Collegio rileva che l'Ente ha preso atto degli obblighi e compiti riferiti al SOGGETTO ATTUATORE, come già sottoscritti all'atto della presentazione delle domande di candidatura, nell'atto d'obbligo o nella convenzione, nell'accettazione del finanziamento, che qui si elencano:

I Soggetti Attuatori sono responsabili:

- 1) dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti
- 2) della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate
- 3) del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;

I Soggetti Attuatori assicurano:

- 4) che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile
- 5) la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR;

I Soggetti Attuatori provvedono a:

- 6) conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati
- 7) renderli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti
- 8) rispettare di obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei.

Il Collegio dà atto che alla data odierna il Comune di Gallarate mantiene soluzioni adeguate ad assolvere ai suddetti obblighi e compiti come riepilogato nella tabella sopra riportata.

Il Collegio prende inoltre atto che per uno dei progetti richiesti e finanziati da fondi PNRR:
- è stata presentata in data 06/05/2024 richiesta di rinuncia motivata dalle difficoltà tecniche realizzative della specifica finalità e che a tutt'oggi non è pervenuto riscontro a tale richiesta:
Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto individualizzato abitazione, lavoro);

- su indicazione e richiesta del Ministero del Lavoro, titolare del progetto, nel settembre 2024 è stata ripresa l'attività di progettazione ai fini dell'implementazione del progetto di Distretto sociale, attività ritenuta dovuta dal Ministero medesimo;

Il Collegio esamina e acclude al presente verbale:

- a) report denominato PROGETTI PNRR FINANZIATI aggiornato al 30/09/2024 di visione sintetica dello stato di attuazione dei progetti;
- b) report denominato REPORT ESTRATTO DA REGIS - PROGETTI PNRR FINANZIATI aggiornato al 30/09/2024 di confronto fasi procedurali e tempistiche previste inizialmente ed effettivamente verificatesi (inizio e fine della singola fase).

Il Collegio verifica inoltre che risultano compilate le check-list, di competenza dei responsabili progettuali e attuativi, riferite ai seguenti progetti di opere pubbliche, copia delle check-list compilate integra la documentazione allegata al presente verbale:

Riferimenti	Struttura	Descrizione	CUP	Missione	Componente	Investimento
COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA CON SOSTITUZIONE SCUOLA DI VIA TIRO A SEGNO	E31B22001110006	2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	1.1 COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI
NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIA DEI SALICI - CLUSTER 1	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	CAMPI POLIVALENTI OUTDOOR, SPOGLIATOI, OPERE URBANIZZAZIONE	E36C22000220001	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE
RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DEI SALICI - CLUSTER 2	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA, RIQUALIFICAZIONE TRIBUNA, RELAMPING IMPIANTO ILLUMINOTECNICO DELLO STADIO	E37D22000150001	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

Il Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani

- Presidente

Dott. Pasquale Ascione

- Componente

Dott. Marco Maria Lombardi

- Componente

18/10/2024

Allegati: c.d.

PROGETTI PNRR FINANZIATI

(non monitorati in ReGiS progetti Italia Digitale 2026)

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
CONSTRUZIONE NUOVE SCUOLE (Via Madonna in Campagna in sostituzione di Via Tiro a Segno)				
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	29/12/2022	28/03/2023	29/12/2022	14/03/2023
PROGETTO DEFINITIVO	15/03/2023	10/07/2023	08/05/2023	29/08/2023
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30/08/2023	29/09/2023	30/08/2023	29/09/2023
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	10/07/2023	31/07/2023	12/05/2023	15/05/2023
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	19/05/2023	21/06/2023	19/05/2023	21/06/2023
AGGIUDICAZIONE	01/09/2023	20/09/2023	21/06/2023	22/09/2023
STIPULA CONTRATTO	20/09/2023	20/11/2023	18/10/2023	04/12/2023
ESECUZIONE LAVORI	29/03/2024	31/03/2026	26/03/2024	
COLLAUDO	01/06/2026	30/06/2026		
PICCOLE OPERE 2020 (DL 19/2024 escluse da PNRR)				
AGGIUDICAZIONE	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
STIPULA CONTRATTO	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019
ESECUZIONE FORNITURA	14/11/2019	30/09/2020	14/11/2019	30/06/2021
COLLAUDO	01/10/2020	31/12/2020	14/11/2019	30/06/2021
PICCOLE OPERE 2021 (DL 19/2024 escluse da PNRR)				
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/01/2021	04/02/2021	15/01/2021	04/02/2021
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	04/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	17/02/2021
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	17/02/2021	15/03/2023	17/02/2021	15/03/2021
AGGIUDICAZIONE	25/03/2021	25/03/2021	04/02/2021	25/03/2021
STIPULA CONTRATTO	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
ESECUZIONE LAVORI	12/05/2021	08/11/2021	12/05/2021	08/11/2021
COLLAUDO	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021
PICCOLE OPERE 2023-2024 (relamping Museo Maga) (DL 19/2024 escluse da PNRR)				
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	08/06/2023	16/06/2023	08/06/2023	16/06/2023
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	08/06/2023	16/06/2023	08/06/2023	16/06/2023
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	19/06/2023	30/06/2023	16/06/2023	30/06/2023
AGGIUDICAZIONE	27/07/2023	27/07/2023	06/07/2023	06/07/2023
STIPULA CONTRATTO	31/07/2023	04/08/2023	03/10/2023	03/10/2023
ESECUZIONE LAVORI	15/09/2023	29/03/2024	05/09/2023	12/02/2024
COLLAUDO	01/04/2024	05/04/2024	01/03/2024	01/03/2024
CLUSTER 1 (Via dei Salici)				
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	14/11/2022	22/12/2022	14/11/2022	22/12/2022
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	22/12/2022	08/02/2023	22/12/2022	08/02/2023
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	09/01/2023	13/02/2023	01/03/2023	15/03/2023
AGGIUDICAZIONE	01/03/2023	31/03/2023	14/02/2023	23/03/2023
STIPULA CONTRATTO	31/03/2023	31/03/2023	28/11/2022	13/09/2023
ESECUZIONE LAVORI	10/04/2023	30/01/2026	16/05/2023	
COLLAUDO	30/01/2026	30/01/2026		
CLUSTER 2 (Via dei Salici)				
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	01/07/2022	15/09/2022		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	15/09/2022	31/12/2022	15/09/2022	15/12/2022
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	15/12/2022	08/02/2023	15/12/2022	08/02/2023
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	09/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	15/03/2023
AGGIUDICAZIONE	01/03/2023	31/03/2023	15/03/2023	22/03/2023
STIPULA CONTRATTO	31/03/2023	31/03/2023	13/02/2023	06/09/2023
ESECUZIONE LAVORI	10/04/2023	30/01/2026	16/05/2023	
COLLAUDO	30/01/2026	30/01/2026		
MEDIE OPERE (Sorgiorile) (DL 19/2024 escluse da PNRR)				
STUDIO DI FATTIBILITÀ	01/07/2023	30/09/2023	03/07/2023	22/11/2023
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	01/10/2023	19/11/2023	22/11/2023	26/06/2024
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	02/11/2023	31/03/2024	27/06/2024	25/09/2024
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	01/04/2024	30/04/2024	01/09/2024	25/09/2024
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	02/05/2024	30/05/2024	25/09/2024	
AGGIUDICAZIONE	01/06/2024	14/08/2024		
STIPULA CONTRATTO	16/08/2024	30/08/2024		
ESECUZIONE LAVORI	01/09/2024	31/01/2026		
COLLAUDO	01/02/2026	31/03/2026		
AMBITO SOCIALE GALLARATE - SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI				
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	13/01/2023	31/03/2026	18/12/2023	
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	13/01/2023	31/03/2026	12/03/2024	
AGGIUDICAZIONE	13/01/2023	31/03/2026	04/06/2024	
STIPULA CONTRATTO	13/01/2023	31/03/2026		
ESECUZIONE FORNITURA	13/01/2023	31/03/2026		
COLLAUDO	13/01/2023	31/03/2026		
AMBITO SOCIALE GALLARATE - RAFFORZAMENTO E PREVENZIONE BURN-OUT OPERATORI SOCIALI				
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA				
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
AGGIUDICAZIONE	20/07/2023	31/12/2025	27/10/2023	07/11/2023
STIPULA CONTRATTO	20/07/2023	31/12/2025	27/11/2023	07/12/2023
ESECUZIONE FORNITURA	20/07/2023	31/12/2025	19/12/2023	
COLLAUDO	20/07/2023	31/12/2025		
AMBITO SOCIALE GALLARATE - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'				
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA				
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
AGGIUDICAZIONE	06/12/2022	30/06/2026		
STIPULA CONTRATTO	06/12/2022	30/06/2026		
ESECUZIONE FORNITURA	06/12/2022	30/06/2026		
COLLAUDO	06/12/2022	30/06/2026		
inviata richiesta rinuncia al progetto 06/05/2024 - ripresa attività progettazione set 2024 dopo incontro con Ministero				
AMBITO SOCIALE GALLARATE - HOUSING FIRST				
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA				
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
AGGIUDICAZIONE	01/01/2024	30/09/2024	03/04/2024	
STIPULA CONTRATTO	01/02/2024	30/09/2024		
ESECUZIONE FORNITURA	01/02/2024	31/03/2026		
COLLAUDO	01/01/2026	31/03/2026		

Riferimenti	Struttura	Descrizione	CUP	Missione	Componente	Investimento	Importo finanziamento PNRR	Progettazione	Realizzazione obiettivi	Acconti incassati al 31/12/2023	Pagamenti al 31/12/2023	Avanzamento realizzazione (pagamenti al 30/09/2024)	Importo finanziamento incassato a consuntivo a obiettivi integrali rendicontati
MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	Economato CED	MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	E51F22007500006	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.3 DATI E INTEROPERABILITA'	162.748,00 €				34.861,81 €	159.550,69 €	162.748,00 €
MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO	Economato CED	MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO	E31F23001490006 (ex E31F22004680006)	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	32.032,00 €					8.676,00 €	
MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	Economato CED	MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	E31F23001220006 (ex E31F22004670006)	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	78.303,00 €					26.399,00 €	
MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	Economato CED	MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	E31F22003640006	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	59.966,00 €					59.966,00 €	59.966,00 €
MISURA 1.1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Economato CED	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	E31C22001140006	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	416.760,00 €				54.825,79 €	253.670,17 €	
MISURA 1.4.4 ADESIONE ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE	Economato CED	MISURA 1.4.4 ADESIONE ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE	E51F24000170006	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO	1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	16.274,80 €			finanziamento in fase di richiesta			
PICCOLE OPERE ANNO 2020 (DL 19/2024 escluse da PNRR)	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 SEGG., L. 160/2019 - INTEGRAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	E39J19000740005	2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	170.000,00 €						170.000,00 €
PICCOLE OPERE ANNO 2021 (DL 19/2024 escluse da PNRR)	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 SEGG., L. 160/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI	E39J19000740005	2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	340.000,00 €						340.000,00 €
PICCOLE OPERE ANNO 2023 (DL 19/2024 escluse da PNRR)	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 SEGG., L. 160/2019 - MAGA RELAMPING SISTEMA GESTIONE E VELARI	E34H23000170006	2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	340.000,00 €					161.659,03 €	
PICCOLE OPERE ANNO 2024 (DL 19/2024 escluse da PNRR)	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 SEGG., L. 160/2019 - MAGA RELAMPING SPAZI ESPOSITIVI	E34H23000180006	2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI							
COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA CON SOSTITUZIONE SCUOLA DI VIA TIRO A SEGNO	E31B22001110006	2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	1.1 COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI	5.180.000,00 €			1.036.000,00 €	309.097,52 €	424.732,83 €	
SUB 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	Servizi Sociali	PROGETTO PIANO DI ZONA VULNERABILITA' FAMILIARE	E84H22000260005	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	211.500,00 €			21.150,00 €		1.028,25 €	
SUB 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	Servizi Sociali	PROGETTO PIANO DI ZONA SOSTEGNO OPERATORI	E84H22000270005	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	63.000,00 €			6.278,76 €			
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)	Servizi Sociali	PROGETTO PIANO DI ZONA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO	E84H22000280005	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)	715.000,00 €			59.583,33 €		richiesta rinuncia al progetto 06/05/2024 - ripresa progettazione set 2024	
SUB 1.3.1 POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST	Servizi Sociali	PROGETTO PIANO DI ZONA PROGETTO POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST	E64H22000300005	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA	710.000,00 €						
NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIA DEI SALICI - CLUSTER 1	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	CAMPI POLIVALENTI OUTDOOR, SPOGLIATOI, OPERE URBANIZZAZIONE	E36C22000220001	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	1.500.000,00 €			150.000,00 €	315.675,99 €	703.156,79 €	
RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DEI SALICI - CLUSTER 2	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA, RIQUALIFICAZIONE TRIBUNA, RELAMPING IMPIANTO ILLUMINOTECNICO DELLO STADIO	E37D22000150001	5 INCLUSIONE E COESIONE	2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	1.000.000,00 €			100.000,00 €	577.663,25 €	584.493,25 €	
MEDIE OPERE ANNO 2023 (DL 19/2024 escluse da PNRR)	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO ATTRAVERSAO DA TORRENTE SORGIORILE	E38H22000650001	2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	800.000,00 €					25.944,01 €	
							11.795.583,80 €			1.373.012,09 €	1.292.124,36 €	2.383.332,01 €	732.714,00 €