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IMPORTO CONTRATTUALE: €. , oltre IVA
APPALTATORE: Ditta

con sede in ( )— Via ,
CF/P.IVA

L"anno duemilaventidue, il giorno del mese di

i signori:

1) Ing. Cristiano Tenti nato a Busto Arsizio (VA) il 18/01/1972 che
interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 2, lett.
c¢) del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, non in proprio, bensi in nome, per
conto e nell’interesse della Stazione Appaltante, in qualita di
dirigente del Settore 3 - Servizi al Territorio - del COMUNE DI
GALLARATE, con sede in Gallarate, via Verdi 2, avente codice fiscale
e P.IVA 00560180127, 1l quale interviene e agisce in virtu del
decreto sindacale di nomina 1in data 30.11.2021, prot. n. 80446,
munito di firma digitale a lui intestata ed in corso di wvalidita,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione
appaltante;

2)8ig. ,nato in data a
( ) , residente in via ,
( ) (codice fiscale: )
(carta d’identita n. , rilasciata in data dal
Comune di , allegata in fotocopia al presente atto), munito

di firma digitale in qualita di rappresentante legale dell’ impresa
come sopra individuata, che agisce quale impresa appaltatrice in
forma singola e, come tale, legittimata alla stipulazione del
presente contratto, di seguito nel ©presente atto denominato
semplicemente appaltatore;

I1 suddetto contraente, come sopra rappresentato e identificato,
richiede a me, Dirigente sottoscrittore del presente contratto, in
nome e per conto dell’Amministrazione comunale, di ricevere e di
stipulare il presente atto, mediante scrittura privata non
autenticata, 1in modalita elettroniche, con apposizione di firme
digitali delle parti contraenti, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e secondo le indicazioni contenute nelle
comunicazioni in data 15/06/2020 e 30/06/2021 del Dirigente del
Settore 2 dell’Ente;



Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale 25/08/2021, n.99, efficace
ai sensi di legge, e stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo dei
lavori da appaltare di euro 149.900,00, di cui euro 148.000,00
oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 1.900,00 per oneri per la
sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta;
- a seguito di gara d’appalto a procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara, effettuata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, con le deroghe introdotte dall’art.
1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con
modificazioni, nella Legge 11.09.2020, n. 120, e dall’art. 51, comma
1, punto 2.2. del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, mediante piattaforma
telematica regionale SINTEL/ARIA, i cui verbali sono stato approvati
con determinazione dirigenziale , n. efficace ai
sensi di legge, 1 lavori sono stati aggiudicati al sunnominato
appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del
% sull’importo dei lavori a misura posto a base di gara;
- ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,
ai fini dell’efficacia dell’atto di aggiudicazione e della
conseguente stipula del presente contratto, €& stata verificata, in
capo all’impresa la sussistenza dei requisiti generali prescritti
mediante acquisizione della prevista documentazione, (se ricorre il
caso): salvo per quella in corso di produzione; il presente contratto
viene sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di non
regolarita della stessa;
- & stato acquisito il documento unico di regolarita contributiva
valido sino al /
- ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18/04/2016, n.
50, 11 responsabile unico del procedimento e 1’appaltatore hanno
sottoscritto il verbale di cantierabilita in data ;
(qualora ricorra il caso):
- ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 con le deroghe
introdotte dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120, si e
proceduto in via d’urgenza alla consegna anticipata dei lavori, anche
nelle more della completa verifica dei requisisti di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50/2016 e della stipulazione formale del contratto;
- a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la
Ditta ha prodotto deposito cauzionale
definitivo, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n.
50 e s.m.i. , mediante polizza fidejussoria assicurativa; detta
polizza e valida per la durata del contratto e sara svincolata senza
corresponsione di alcun interesse e, in ogni caso, dopo aver risolto
le eventuali contestazioni, restando stabilito fin d’ora che,
qualora si verificassero inadempienze da parte dell’appaltatrice, il
Comune di Gallarate avra piena facolta di incameramento a semplice
richiesta scritta e senza 1’obbligo della preventiva escussione
dell’obbligato principale;




- 1’aggiudicataria ha prodotto polizza di assicurazione per
copertura di rischi connessi alla responsabilita civile e si impegna
al pagamento del premio sino alla conclusione del vincolo
contrattuale, consegnando copia della relativa quietanza al
responsabile del procedimento

- Il responsabile del procedimento e 1’Arch Luca Picco, Responsabile
del Servizio Edilizia Pubblica e Patrimonio presso il Settore LL.PP
e Patrimonio del Comune di Gallarate;

- & intenzione delle parti, in attuazione degli atti di affidamento,
far cido risultare da apposito atto formale di scrittura privata non
autenticata, stipulato con modalita elettroniche, ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;

Tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Valore delle premesse

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative,
nonché tutti gli atti ivi richiamati, da considerarsi come parte
integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non
materialmente allegati, 1 quali sono conservati agli atti della
Stazione Appaltante e di cui le parti dichiarano di avere piena
rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in
ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi
azione ad essi relativa, fatta eccezione per il capitolato d’appalto,
allegato sub a)al presente contratto per formarne parte integrante
e sostanziale.

L’appalto viene concesso all’appaltatore sotto 1’osservanza piena,
assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi e
modalita di cui ai seguenti documenti facenti parte integrante del
progetto definitivo/esecutivo, approvato con determinazione
dirigenziale , n. , efficace ai sensi di legge,
che qui si intendono integralmente richiamati e accettati dalle parti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) capitolato Speciale d’appalto (parte normativa);

b) capitolato Speciale d’appalto (volume specifiche tecniche -
Regione Lombardia — anno 2022) ;

c)Prezziari Regione Lombardia — Edizione 2022 - come specificamente
individuati nella determinazione dirigenziale , n. ;
f) Relazione tecnica generale;

h) Quadro economico di progetto;

1) Polizze di garanzia;

m) capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per
quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto;

n) offerta economica appaltatore.

Le parti si impegnano, 1inoltre, a rispettare le disposizioni
contenute nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici
approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, in quanto applicabili
al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale con efficacia ©pienamente vincolante, sebbene non
materialmente allegato.



Articolo 2. Accettazione del contratto
La Stazione Appaltante, cosi come sopra rappresentata, conferisce
all’ appaltatore sopra generalizzato che, cosl come costituito
espressamente accetta, 1’appalto per 1’esecuzione dei lavori citati
in premessa.
L’ appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui
al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, con particolare riferimento al capitolato speciale
d’"appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18/04/2016, n. 50 (nel seguito Codice dei Contratti)
come modificato e integrato dalla legge 14/06/2019, n. 50, di
conversione con modificazioni del D.L. 18/04/2019, n. 32, dalla Legge
11/09/2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L.
16/07/2020 n. 76 e dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, nonché del D.P.R.
05/10/2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.
Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni ©previste
dall’articolo 1 del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 3. Corrispettivo

I1 corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore
per il pieno, perfetto e completo adempimento del contratto e

determinato nell’importo complessivo di Euro €. , di cui
Euro per lavori veri e propri, oggetto dell’offerta pari
al ribasso contrattuale del % proposto dall’appaltatore e Euro

1.900,00 per oneri della sicurezza predeterminati dalla Stazione
appaltante e non soggetti a ribasso.
L’'importo contrattuale & da intendersi al netto dell’I.V.A. ed e
fatta salva la liquidazione finale.
I1 contratto e stipulato a misura ai sensi dell'articolo 59, del
Codice dei Contratti e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 05/10/2010
n. 207 del 2010.

Articolo 4. Garanzie e coperture assicurative
La controparte, cosi come sopra costituita, garantisce la Stazione
Appaltante nei modi e nei termini di cui agli articoli 35, 36 e 37
del capitolato speciale d’appalto, che tengono indenne il
committente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, nessuno
eccettuato escluso:
A tale fine, nella fattispecie, 1l’appaltatore ha presentato:
- deposito cauzionale definitivo mediante mediante polizza
assicurativa n. , emessa da per il valore di
€. , pari al % dell’importo contrattuale, ridotto
del %, in quanto in possesso, l’impresa, della certificazione ISO
9001 (e della wulteriore certificazione _ ); la garanzia e
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta per cento
dell'iniziale importo garantito.
La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di
avere effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di <collaudo provvisorio o certificato di regolare
esecuzione dell’opera.




La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.; trova applicazione la disciplina di
cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31

- polizza fidejussoria di assicurazione n. emessa da

in data , a copertura dei rischi per danni

di esecuzione, per responsabilita civile terzi e garanzia di
manutenzione.

Articolo 5. Oneri ed obblighi a carico dell’ appaltatore
L'Appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi
imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale
in materia di appalti.

L’ Appaltatore dichiara, altresi, per sé e per i propri aventi causa,
di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che
ne derivano.

Le parti dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilita
e/o conflitto di interessi, come indicato dalla legge 06/11/2012,

n. 190 e nell’art. 10 - lettera g) del PTCP, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale 05/02/2018, n. 7, efficace al sensi
di legge.

L"appaltatore conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si
devono realizzare 1 lavori anche nel rispetto del D.Lgs. 09/04/2008,
n. 81, nonché di essere pienamente e perfettamente edotto di tutte
le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la corretta,
puntuale e completa realizzazione dell’appalto, con 1l’avvertenza che
deve pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non
espressamente indicato nel capitolato e nell’offerta
dell’aggiudicataria, comungue necessario per la realizzazione
completa e puntuale dell’opera.

Articolo 6. Disposizioni sulla manodopera
Nell’esecuzione dell’appalto, 1'appaltatore di obbliga a rispettare
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per 1 dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolge 1l’appalto.
L"appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione.

L’ Appaltatore e responsabile, anche in rapporto alla Stazione

Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro

dipendenti, anche nei casi in cui 11 contratto collettivo non

disciplini le ipotesi del subappalto.

Articolo 7. Termini per l'inizjio e l'ultimazione dei lavori e

penali

I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in

giorni 190 (centonovanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori.

Le penali per l’eventuale ritardo nello svolgimento dei lavori sono

stabilite dall’art. 18 del capitolato speciale d’appalto, fatti

salvi eventuali maggiori danni.




Articolo 8. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione
del cantiere
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145,
1l’"appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ,
presso .
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto,
l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita
tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire
la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere
il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.
Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni,
modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata tramite PEC dall’appaltatore alla
stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni
responsabilita.

Articolo 9. Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi e subordinato alla previa
acquisizione del documento unico di regolarita (D.U.R.C.), ed al
rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento del
pagamento stesso.
Il pagamento della rata di saldo finale e disposto solo a condizione
che venga attestata e documentata la congruita dell’incidenza della
manodopera sull’opera complessiva richiesta dal Committente o
dall’impresa affidataria, in occasione della presentazione
dell’ultimo SAL da parte dell’impresa, secondo le modalita indicate
dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del
25 giugno 2021 recante “disposizioni in ordine alla congruita
dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di
lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati”.
Le prestazioni sono finanziate con risorse di bilancio; per 1
pagamenti delle fatture relative alle prestazioni eseguite si fa
riferimento agli articoli 27, 28, 29 e 30 del capitolato d’oneri.
E’ prevista 1l’anticipazione come da art. 26 del capitolato speciale
d’ appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.
L"appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni
contenute nel D.M. Economia 18/01/2008, n. 40, pertanto, la stazione
appaltante procedera alla 1liquidazione delle fatture in forma
elettronica (codice univoco del Comune di Gallarate: 6CKHEF) di
importo pari o superiore a € 5.000,00 solo successivamente
all’avvenuto accertamento, tramite 1’Agenzia delle Entrate -
Riscossione, dell’insussistenza di inadempimento del pagamento (da
parte dell’appaltatore) di wuna o piu cartelle esattoriali.
L’ appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga a presentare, prima
di ogni liquidazione delle spettanze dovutegli, una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta resa ai sensi dell’art. 47 del




D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. con la quale dichiara di aver
regolarmente e puntualmente corrisposto gquanto di spettanza al
personale dipendente. La presentazione della dichiarazione e
requisito essenziale a fini della liquidazione ed interrompe i
termini di pagamento dell’importo dovuto con effetto pienamente
liberatorio per la Stazione Appaltante senza necessita di ulteriori
comunicazioni, con espressa rinuncia dell’Appaltatore a manleva
della Stazione Appaltante.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.,
1’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari e si obbliga ad utilizzare, per tutte le transazioni
finanziarie relative al presente contratto, 1 conti correnti
dedicati, anche in wvia non esclusiva, alle commesse pubbliche.
In particolare, in ottemperanza al suindicato articolo 3 della legge
n. 136 del 2010 si specifica che:
a) tutti i1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore
dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseqguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla
tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG assegnato all’appalto;
c) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al
predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010.
La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e <)
costituisce <causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d’appalto; le clausole di cui al
presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
L"aggiudicataria si obbliga ad utilizzare, per tutte le transazioni
finanziarie relative al presente contratto, il conto corrente
corrispondente al seguente codice Iban: -
— AGENZIA N. - Via -

( ),

La/e persona/e delegata ad operare su detto conto corrente & (sono)
il/1 Sig. (i) , identificato/i come in premessa.

Articolo 10. Sospensioni e riprese dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei
lavori o del RUP nei casi di avverse condizioni climatologiche, di
forza maggiore, o di altre circostanze speciali, impreviste e
imprevedibili, tra le quali eventuali interruzione da adottarsi per
situazioni di wurgenza dovute all’emergenza epidemiologica per la
diffusione del Covid 19 che impediscano 1’esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, nonche per la necessita
di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.




La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato 1’interruzione.
Se 1’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione
dei lavori senza che la stazione appaltante ne abbia disposto 1la
ripresa pudo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appalto. La diffida
e indispensabile per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa
dei lavori se 1’appaltatore intende far wvalere 1’illegittima
maggiore durata della sospensione.
Se 1 periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per 1’esecuzione dei lavori oppure 1 sei mesi
complessivi, 1’appaltatore pud richiedere 1o scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i1 termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualungque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e
indennizzo.
Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale
d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 11. Oneri a carico dell’ appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal
capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per
regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell’ appaltatore le spese per:
a) impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri;
b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) riliewvi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili
che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato
di regolare esecuzione;
e) vie di accesso al cantiere;
f) messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie
attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
1" abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
L"appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del —cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le




imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura
1l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
I1 direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del ©personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti
i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Articolo 12. Contabilita dei lavori
La contabilita dei lavori é& effettuata a misura in conformita a
quanto 1indicato agli articoli 27 e 28 del capitolato speciale
d’appalto, allegato al presente contratto.
La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo e determinato moltiplicando le quantita rilevate per
i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le
parti; tuttavia se 1l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure
o di firmare i libretti delle misure o 1 brogliacci, il direttore
dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i1 libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri
stabiliti per i1 lavori, con la sola eccezione del prezzo che e quello
contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.
Articolo 13. Codice di comportamento, normativa anticorruzione e

patti di integrita
L’ Appaltatore dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice
di comportamento del Comune di Gallarate, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, n. 4, efficace ai
sensi di legge, garantendone, per sé e per i propri aventi causa,
il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, utilizzando, allo
scopo, 11 sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di
averlo scaricato e acquisito ai propri atti. La presente clausola e
sostitutiva della consegna brevi manu del suddetto codice.
L' Appaltatore dichiara per sé e per 1 propri aventi causa, ai sensi
dell'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (come
introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge 06/11/2012,
n. 190) e dell’art. 10, comma 2, lettera h) del PTPC del Comune di
Gallarate (approvato con deliberazione della Giunta Comunale
05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge), di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comungque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che




abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro; il tutto con
l'avvertenza che la violazione delle presenti disposizioni comporta
risoluzione ex lege del contratto, con addebito di risarcimento. Il
Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione
della commessa de qua € stato garantito il pieno rispetto dell'art.l,
comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 - comma
2 — lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale
05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la
medesima dichiarazione viene resa dall’appaltatore con riferimento
alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.

L’ Appaltatore dichiara di accettare i patti d’integrita approvati
con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124, efficace
ali sensi di legge, espressamente dichiarando che essi gli sono
pienamente noti gquanto a contenuto e forze cogenti nelle regole
menzionate dal rapporto contrattale de quo, anche e soprattutto in
relazione alle cause di nullita che essi dovessero prevedere.

Articolo 14. Invariabilita del corrispettivo

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
1’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo gquanto
previsto dai commi 2,3 e 4 dell’art. 31 del capitolato speciale
d’ appalto.

Articolo 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo
Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiede e ordina modifiche o wvarianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 106 del Codice dei Contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la
disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 05/10/2010,
n. 207.

Articolo 16. Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in
caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti
nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i
termini di cui al medesimo capitolato speciale d’appalto.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 1l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 35% (trentacinque
per cento) dell'importo netto contrattuale, 1l'appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.
Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
I1 certificato di regolare esecuzione (oppure collaudo) & emesso
entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del
procedimento.




Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi
per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformita ed i wvizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante
prima che 1l certificato all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio (oppure certificato
di regolare esecuzione); resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 18. Cessione, risoluzione e recesso del contratto
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) per ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza
dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci
L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a 1lui
imputabili. La Stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualungque tempo, secondo le modalita e con 1 pagamenti di cui
all’art. 109 del Codice dei Contratti.

Articolo 19. Controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo
compreso tra quelli di cui al comma 2, 1l responsabile del
procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario
sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
La procedura di cui al comma 1 €& esperibile a condizione che il
responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve,
riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche
progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera
ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15%
dell’importo contrattuale.
La procedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo
208 del Codice dei contratti.




Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono
devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Busto
Arsizio con esclusione della competenza arbitrale.
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per 1
dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell'appaltatore per 1l'esecuzione dei
lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai
fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) i1l documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo
28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano
sostitutivo di sicurezza previsto dall’art 43 del capitolato
speciale d’appalto).
Il piano sostitutivo di sicurezza e 1l piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante
del presente contratto d'appalto.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente all’eventuale
coordinatore per la sicurezza 1in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta
che mutino le condizioni del <cantiere oppure 1 processi
lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute wviolazioni deil piani stessi da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle
affidate ai subappaltatori, siano eseqguite secondo il criterio
«incident and injury freex».
Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia
Al sensi dell’art.83, comma 3, lett. e) e dell’art. 91, comma 1 ,
lett. a) del decreto legislativo n. 159 del 2011, in
data Prot. sono state acquisite presso la Banca
Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno le comunicazioni




intese a dimostrare 1’insussistenza di cause di divieto, di
decadenza, o di sospensione di cui all’art.67 del citato decreto
legislativo.

(qualora ricorra il caso):

Al sensi dell’art.83, comma 3, lett. e) e dell’art. 91, comma 1 ,
lett. a) del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che
sono in corso di acquisizione presso la Banca Dati Nazionale Antimafia
del Ministero dell’Interno le comunicazioni intese a dimostrare
1’insussistenza di cause di divieto, di decadenza, o di sospensione
di cui all’art.67 del citato decreto legislativo; 1l ©presente
contratto viene pertanto sottoposto a condizione risolutiva espressa
nel caso di non regolarita della stessa.

(qualora ricorra 1l caso):

- 1l’appaltatore risulta iscritto presso la Prefettura di nella
“white list”, ovvero nell’ “elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa” di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012;

Articolo 23. Subappalto

I1 contratto non pudo essere ceduto, a pena di nullita
Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto
dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che
l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto.
L’ autorizzazione al subappalto e altresi subordinata agli
adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2 del capitolato speciale
d'appalto.
Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo
105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti 1in materia e in
particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 05/10/2010, n. 207,
in quanto applicabile.
L’ appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di
interdizione della capacita a contrattare «con la pubblica

amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo
08/06/2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a

contrattare di «cui all’articolo 53, comma 1l6-ter, del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad
annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva,
trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato
1 al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

I riferimenti al <collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel
presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare



esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del
codice dei contratti.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n.196 e s.m.i., e del Regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (“General
Data Protection Regulation” o GDPR) 1 dati raccolti a seguito della
presente procedura saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente contratto esclusivamente ai fini
della corretta gestione del relativo rapporto, ai sensi del D.Lgs.
30/06/2003 n. 196, e s.m.i; la stazione appaltante informa la
controparte che trattera i dati contenuti nel presente contratto,
negli altri documenti comunque acquisiti ai fini dell’appalto,
esclusivamente per 1o svolgimento delle attivita e per
1’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti
in materia. La controparte informa in modo consimile la stazione
appaltante delle modalita di trattamento dei dati personali relativi
al ©presente rapporto contrattuale che la riguarda. Salve e
impregiudicate 1’eliminazione e/o le rettifiche dei dati a richiesta
di una delle parti quando non piu attuali.

Articolo 27. Spese

Tutte le eventuali spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (bolli, registrazione, diritti di segreteria, ecc.)
nessuna esclusa o eccettuata, fatta salva 1’IVA, previste dalle
normative, sono a carico dell’appaltatore, che dichiara di
accettarle.

Articolo 28. Registrazione
I1 presente contratto stipulato in forma di scrittura privata,
in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni
soggette ad I.V.A., sara registrata solo in caso d’uso, come
previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera
“b” della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
I1 presente atto, redatto e stipulato in modalita elettronica,
al sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, consta
di numero pagine interamente scritte e quanto di questa.
L"AGGIUDICATARIA
Sig.
(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lett. s) del Codice dell’Amministrazione
digitale - CAD)
IL DIRIGENTE SETTORE 3
Ing. Cristiano Tenti
(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lett. s) del Codice dell’Amministrazione
digitale - CAD)
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, previa lettura del
presente contratto, 1’appaltatore, cosl come rappresentato,
dichiara di approvare esplicitamente gli articoli: 2. Accettazione
del contratto, 7. Termini per 1’inizio e 1l’ultimazione dei lavori




e penali, 9. Pagamenti, 11. Oneri a carico dell’appaltatore, 18.
Cessione, risoluzione e recesso del contratto, 23. Subappalto, 25.
Trattamento dei dati personali, dichiarando altresi espressamente
che la loro accettazione & resa materialmente mediante 1’unica
sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in formato
elettronico, con specifica manleva della stazione appaltante, ai
fini della loro piena efficacia a favore della stazione appaltante
e contro 1l’appaltatore

L’ AGGIUDICATARIA

Sig.

(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lett. s) del Codice dell’Amministrazione
digitale — CAD)

IL DIRIGENTE SETTORE 3

Ing. Cristiano Tenti

(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cuil
all’articolo 1, comma 1, lett. s8) del Codice dell’Amministrazione
digitale - CAD)



